

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
1	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あかがわ 赤川	岩見沢市	(前回評価) ・区画整理 A= 232ha ・用水路 L=14,757m ・排水路 L=14,505m (今回評価) ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=11,964m ・排水路 L=13,541m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,900	943	3,174	1,032	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
2	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	えちご 越前東	岩見沢市	(前回評価) ・区画整理 A= 191ha ・暗渠排水 A= 16ha ・用水路 L=7,913m ・排水路 L=3,493m (今回評価) ・区画整理 A= 206ha ・用水路 L=8,996m ・排水路 L=3,842m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,300	748	3,265	1,061	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
4	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	しんとういっしんだい 進徳一心第1	美唄市	(前回評価) ・区画整理 A= 151ha ・排水路 L=2,810m (今回評価) ・区画整理 A=141ha ・用水路 L=647m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	2,800	910	3,216	1,045	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
5	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	みねのぶ 峰延第1	美唄市	(前回評価) ・区画整理 A=122ha (今回評価) ・区画整理 A=122ha	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	2,650	861	2,427	789	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
6	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	つぎたてほくぶ 継立北部	栗山町	(前回評価) ・区画整理 A= 117ha ・用水路 L=1,027m (今回評価) ・区画整理 A= 118ha ・用水路 L=1,058m ・排水路 L= 30m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,300	748	3,012	979	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
7	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	くまもと 熊本	由仁町	(前回評価) ・区画整理 A= 93ha ・客土 A= 9ha ・暗渠排水 A= 44ha ・用水路 L= 9,390m ・排水路 L=11,000m (今回評価) ・区画整理 A= 168ha ・用水路 L=11,370m ・排水路 L=10,837m	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,900	618	2,661	865	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
8	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	せいりゅうん 青雲	長沼町	(前回評価) ・区画整理 A= 303ha ・用水路 L=1,050m (今回評価) ・区画整理 A= 299ha ・用水路 L=1,004m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	5,300	1,723	5,485	1,783	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
9	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	かみいわない 上岩内	由仁町	(前回評価) ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=15,200m ・排水路 L= 2,000m (今回評価) ・区画整理 A= 178ha ・用水路 L=11,285m ・排水路 L= 800m	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	1,900	618	2,012	654	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしいわやまにしにゆう 東岩山西入	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 155ha ・用水路 L=21,500m ・排水路 L= 6,900m (今回評価) ・区画整理 A= 161ha ・用水路 L=18,515m ・排水路 L= 8,365m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,600	845	3,541	1,151	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ほぐりゆうみなみに 北竜南2	北竜町 雨竜町	(前回評価) ・区画整理 A= 239ha ・用水路 L=31,000m ・排水路 L= 2,220m (今回評価) ・区画整理 A= 225ha ・用水路 L=28,870m ・排水路 L= 2,293m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	2,680	871	3,497	1,137	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしたきかわだいちにし 東滝川第1西	滝川市	(前回評価) ・区画整理 A= 68ha ・用水路 L=1,700m ・排水路 L=1,480m (今回評価) ・区画整理 A= 70ha ・用水路 L=1,857m ・排水路 L=1,320m	H27 (2015)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,200	390	1,326	431	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
13	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いずもひがしきん 出雲東3	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 156ha ・用水路 L=12,385m ・排水路 L= 3,280m (今回評価) ・区画整理 A= 160ha ・用水路 L=12,460m ・排水路 L= 3,606m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,000	975	3,287	1,068	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
14	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	いちやんちゆうおうに 一巳中央2	深川市	(前回評価) ・区画整理 A= 186ha ・用水路 L=13,864m ・排水路 L= 8,880m (今回評価) ・区画整理 A= 188ha ・用水路 L=14,272m ・排水路 L= 9,114m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	3,500	1,138	3,547	1,153	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	はまぎ 浜益	石狩市	(前回評価) ・区画整理 A= 42ha ・暗渠排水 A= 22ha ・用水路 L=8,509m (今回評価) ・区画整理 A= 52ha ・用水路 L=8,362m	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	1,200	390	1,812	589	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	
17	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	よどぎ 豊国	蘭越町	(前回評価) ・区画整理 A= 51ha ・用水路 L=2,339m ・排水路 L=2,326m (今回評価) ・区画整理 A= 44ha ・用水路 L=3,724m ・排水路 L=2,944m	H27 (2015)	H32 (2020)	R5 (2023)	710	231	954	310	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	
19	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あま 天の川	上ノ国町	(前回評価) ・区画整理 A= 40ha ・暗渠排水 A= 17ha ・用水路 L=6,321m (今回評価) ・区画整理 A= 58ha ・用水路 L=4,866m	H27 (2015)	H36 (2024)	R6 (2024)	1,800	585	2,157	701	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	
20	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ひがしなかつぶ 東中東部	上富良野町	(前回評価) ・区画整理 A= 228ha ・用水路 L=11,222m ・排水路 L= 8,232m (今回評価) ・区画整理 A= 227ha ・用水路 L=11,537m ・排水路 L= 8,543m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	3,900	1,268	4,792	1,557	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	
23	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	ほくせい 北成	鷹栖町	(前回評価) ・区画整理 A= 70ha ・暗渠排水 A= 73ha ・用水路 L=3,015m (今回評価) ・区画整理 A= 161ha ・暗渠排水 A= 2ha ・用水路 L=1,286m	H27 (2015)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,310	426	1,608	523	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	しほもんべつ 朱文別	増毛町	(前回評価) ・区画整理 A= 87ha ・用水路 L=9,000m ・排水路 L=9,000m (今回評価) ・区画整理 A= 80ha ・用水路 L=8,203m ・排水路 L=4,123m	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	1,940	631	2,071	673	継続 (変更無)		一次政策評価のとおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
27	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	—	あまのべつとよむみ 女満別豊住	大空町	(前回評価) ・区画整理 A= 356ha ・暗渠排水 A= 317ha ・客土 A= 270ha ・用水路 L= 800m ・農道 L=3, 220m (今回評価) ・区画整理 A= 647ha ・暗渠排水 A= 18ha ・客土 A= 33ha ・用水路 L= 747m ・農道 L=3, 136m	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	4, 000	1, 300	4, 768	1, 550	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
29	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	あびしりせいらかかわかい 網走西部川向	網走市	(前回評価) ・排水路 L=187m ・区画整理 A=558ha ・暗渠排水 A=305ha ・客土 A=166ha ・農産物被害防止施設 L=30km (今回評価) ・排水路 L=227m ・区画整理 A=610ha ・暗渠排水 A=289ha ・客土 A=150ha ・農産物被害防止施設 L=24km	H27 (2015)	H34 (2022)	R6 (2024)	2, 900	812	3, 759	1, 053	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
30	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	たいしりょうきたに 大正北2	帯広市	(前回評価) ・排水路 L=300m ・区画整理 A= 83ha ・暗渠排水 A= 61ha ・客土 A=240ha ・除礫 A= 33ha (今回評価) ・区画整理 A= 86ha ・暗渠排水 A= 54ha ・客土 A=235ha ・除礫 A= 17ha	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	1, 130	316	1, 736	486	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
31	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	あいかわだいに 稲川第2	幕別町	(前回評価) ・畑地かんがい A= 227ha ・排水路 L= 700m ・農道 L=4, 200m ・区画整理 A= 113ha ・暗渠排水 A= 25ha (今回評価) ・畑地かんがい A= 481ha ・農道 L=4, 318m ・区画整理 A= 93ha ・暗渠排水 A= 22ha	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1, 490	417	2, 128	596	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
33	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備型))	—	かわきた 河北	芽室町	(前回評価) ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=51km (今回評価) ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=52km	H26 (2014)	H34 (2022)	R5 (2023)	2, 530	696	3, 094	851	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		摘要
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
34	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	みねほろまよくら 峰浜豊倉	斜里町	(前回評価) ・排水路 L=1,700m ・区画整理 A= 642ha ・暗渠排水 A= 171ha ・客土 A= 125ha ・除礫 A= 60ha ・農産物被害防止施設 L=10km (今回評価) ・排水路 L=227m ・区画整理 A=586ha ・暗渠排水 A= 67ha ・客土 A= 55ha ・除礫 A= 24ha ・農産物被害防止施設 L=9km	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	2,400	672	2,454	687	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
36	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	くろねつがせわかみ 訓子府川南	訓子府町	(前回評価) ・排水路 L=700m ・区画整理 A=293ha ・暗渠排水 A=146ha ・客土 A=104ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=14km (今回評価) ・排水路 L=412m ・区画整理 A=433ha ・暗渠排水 A= 51ha ・客土 A= 35ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km	H27 (2015)	H35 (2023)	R5 (2023)	1,820	510	2,362	661	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
37	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	るべしべ	北見市	(前回評価) ・排水路 L=2,580m ・区画整理 A= 592ha ・暗渠排水 A= 110ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km (今回評価) ・排水路 L=2,692m ・区画整理 A= 524ha ・暗渠排水 A= 79ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=7km	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	2,200	616	2,755	771	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
38	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	むがしりまき 東瓜幕	鹿追町	(前回評価) ・排水路 L=500m ・区画整理 A=213ha ・暗渠排水 A= 8ha ・除礫 A= 12ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=15km (今回評価) ・区画整理 A=405ha ・暗渠排水 A= 31ha ・除礫 A= 36ha ・営農用水施設 施設 1式 管路 L=13km	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,130	316	1,842	516	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
39	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	しみずまつざわ 清水松沢	清水町	(前回評価) ・畑地かんがい A= 255ha ・排水路 L=2,210m ・農道 L=1,080m ・区画整理 A= 114ha ・暗渠排水 A= 102ha ・客土 A= 6ha ・除礫 A= 56ha (今回評価) ・畑地かんがい A= 417ha ・排水路 L=1,326m ・農道 L=1,113m ・区画整理 A= 104ha ・暗渠排水 A= 84ha ・除礫 A= 43ha	H27 (2015)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,600	448	1,796	503	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
40	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	まきづつだいに 更別第2	更別村	(前回評価) ・畑地かんがい A= 41ha ・排水路 L=5,500m ・区画整理 A= 295ha ・暗渠排水 A= 33ha ・客土 A= 200ha ・除礫 A= 121ha ・農産物被害防止施設 L=14km (今回評価) ・畑地かんがい A= 151ha ・排水路 L=5,164m ・区画整理 A= 494ha ・暗渠排水 A= 27ha ・客土 A= 4ha ・除礫 A= 22ha ・農産物被害防止施設 L=14km	H27 (2015)	H33 (2021)	R6 (2024)	1,835	514	2,488	697	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
42	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (畑地帯総合整備中山間地域型))	—	ききょうたかだい 桔梗高台	函館市	(前回評価) ・排水路 L=4,046m ・農道 L= 780m ・区画整理 A= 43ha (今回評価) ・排水路 L=2,467m ・農道 L= 843m ・区画整理 A= 51ha	H27 (2015)	H31 (2019)	R5 (2023)	680	190	759	213	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
44	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)	—	やくも 八雲	八雲町	(前回評価) ・用水路 L=4,360m ・排水路 L=3,070m ・区画整理 A= 10ha ・除礫 A= 16ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式 (今回評価) ・用水路 L=2,164m ・排水路 L=2,026m ・区画整理 A= 4.6ha ・除礫 A= 9.8ha ・営農用水施設 1式 ・農業集落防災安全施設 1式	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	1,200	306	1,786	439	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調査番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
45	農政部	道営農村総合整備事業費 (中山間地域農業農村総合整備事業)	—	きた北なかがわ	中川町	(前回評価) ・排水路 L=2,700m ・区画整理 A= 57ha ・暗渠排水 A= 17ha ・除礫 A= 6ha ・営農用水施設 1式 (今回評価) ・排水路 L=1,252m ・区画整理 A= 67.0ha ・暗渠排水 A= 4.6ha ・営農用水施設 1式	H28 (2016)	H35 (2023)	R6 (2024)	1,470	373	1,188	318	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
52	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	くしろちりつが 釧路散布	浜中町	(前回評価) ・東防波堤等 L= 418m ・-3.5m岸壁等 L= 161m ・道路 L= 405m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,600㎡ ・浄化施設 1式 (今回評価) ・東防波堤等 L= 425m ・-3.5m岸壁等 L= 204m ・道路 L= 466m ・-3.5m泊地 A=7,310㎡ ・用地 A=3,900㎡ ・浄化施設 1式	H26 (2014)	H32 (2020)	R5 (2023)	2,900	941	3,550	1,042	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
53	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	かつらこい 桂恋	釧路市	(前回評価) ・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m (今回評価) ・第2西護岸等 L= 110m ・-3.5m岸壁等 L= 176.7m ・-3.5m泊地等 A=11,600㎡ ・道路 L= 94m	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	800	232	800	232	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
55	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	べつかり 別荘	増毛町	(前回評価) ・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m (今回評価) ・北防波堤 L=130.9m ・西防波堤 L= 30.1m	H27 (2015)	H30 (2018)	R6 (2024)	620	186	969	291	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
56	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	おとべ 乙部	乙部町	(前回評価) ・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サド'ホ'ケット 1式 (今回評価) ・防砂堤 L=250m ・突堤 L= 30m ・-2.0m航路サド'ホ'ケット 1式	H28 (2016)	H32 (2020)	R6 (2024)	920	276	920	276	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
58	水産林務部	水産基盤整備事業費	—	おしろべつ 音調津	広尾町	(前回評価) ・北防波堤 L=120m (今回評価) ・北防波堤 L=120m	H28 (2016)	H32 (2020)	R5 (2023)	400	120	600	180	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
60	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (海岸堤防等老朽化対策事業)	—	もといたつが 元稲府	雄武町	(前回評価) ・海岸護岸 L=294.8m (今回評価) ・海岸護岸 L=294.8m	H28 (2016)	H32 (2020)	R5 (2023)	400	220	450	248	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
61	水産林務部	林道整備事業費	—	さめがわ 佐女川	木古内町	(前回評価) ・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=8,100m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H32 (2020)	R7 (2025)	1,170	585	1,170	585	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
62	水産林務部	林道整備事業費	—	にふたに 二風谷	平取町	(前回評価) ・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=8,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H32 (2020)	R8 (2026)	1,165	582	1,565	782	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
63	水産林務部	林道整備事業費	—	にしかわ 西川ベラリ	新ひだか町	(前回評価) ・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=16,060m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H13 (2001)	H37 (2025)	R7 (2025)	1,797	898	1,797	898	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
65	水産林務部	林道整備事業費	—	アリスラップ ^ト 支	占冠村	(前回評価) ・林道開設工事 L=6,000m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,893m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H25 (2013)	H32 (2020)	R5 (2023)	450	113	527	132	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
66	水産林務部	林道整備事業費	—	みかさやま 三笠山ウエンナイ	枝幸町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,410m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,470m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H27 (2015)	H37 (2025)	R5 (2023)	425	106	535	134	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
67	水産林務部	林道整備事業費	—	まつまる 松蔭	中頓別町	(前回評価) ・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=4,310m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H24 (2012)	H33 (2021)	R6 (2024)	380	95	617	154	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
68	水産林務部	林道整備事業費	—	しもやほく 下雄柏	滝上町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,355m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=4.0m	H28 (2016)	H37 (2025)	R7 (2025)	510	128	510	128	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
69	水産林務部	林道整備事業費	—	ひらおかいずみ 平丘和泉	むかわ町	(前回評価) ・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5m (今回評価) ・林道開設工事 L=5,500m ・車道幅員 W=3.0m ・全幅員 W=3.5~3.6m	H28 (2016)	H34 (2022)	R7 (2025)	200	50	286	72	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
71	水産林務部	治山事業費	—	かたくら 片倉	登別市	(前回評価) ・山腹工 A=2.8ha (今回評価) ・山腹工 A=2.4ha	H28 (2016)	H34 (2022)	R5 (2023)	960	480	952	476	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
72	水産林務部	治山事業費	—	ほべつさかき 穂別栄	むかわ町	(前回評価) ・溪間工 A=8.9ha ・森林整備 A=172.0ha (今回評価) ・溪間工 A=30.7ha ・森林整備 A=170.1ha	H28 (2016)	H35 (2023)	R5 (2023)	544	272	928	464	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
75	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	かみむこうべつさかき 上向別浦河 でいしほじまき 停車場線	浦河町	(前回評価) ・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L=15m (今回評価) ・延長 L=2.0km ・幅員 W=6.0+2@1.25m ・道路工 L=2.0km ・橋梁工(N=1) L=11m	H28 (2016)	H35 (2023)	R9 (2027)	4,800	1,920	5,780	2,312	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
79	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	がわ ボン川	旭川市 東神楽町	(前回評価) ・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附帯工事 道路橋 N=60橋等 (今回評価) ・築堤工 L=8,637m ・掘削工 L=20,300m ・護岸工 L=20,300m ・附帯工事 道路橋 N=58橋等	H4 (1992)	H55 (2043)	R25 (2043)	24,210	8,070	26,433	8,811	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
81	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	おぼろがわ 尾幌川	厚岸町	(前回評価) ・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附帯工事 道路橋 N=9橋等 (今回評価) ・築堤工 L=2,900m ・掘削工 L=10,000m ・護岸工 L=2,900m ・附帯工事 道路橋 N=9橋等	H元 (1989)	H38 (2026)	R11 (2029)	7,389	3,325	7,770	3,497	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
83	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	あづまがわ 厚真川	厚真町	(前回評価) ・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附帯工事 道路橋 N=18橋等 (今回評価) ・築堤工 L=64,059m ・掘削工 L=35,500m ・護岸工 L=92,212m ・附帯工事 道路橋 N=18橋等	S49 (1974)	H56 (2044)	R26 (2044)	55,240	24,858	58,840	26,478	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
84	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ふくしまがわ 福島川	福島町	(前回評価) ・築堤工 L=800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附帯工事 道路橋 N=2橋等 (今回評価) ・築堤工 L=800m ・掘削工 L=1,800m ・護岸工 L=2,080m ・附帯工事 道路橋 N=2橋等	H14 (2002)	H38 (2026)	R13 (2031)	4,939	2,223	5,882	2,647	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
86	建設部	広域河川改修事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	ふとろがわ 太櫓川	せたな町	(前回評価) ・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L=5,050m ・附帯工事 道路橋 N=8橋 (今回評価) ・築堤工 L=35,750m ・掘削工 L=24,300m ・護岸工 L=5,050m ・附帯工事 道路橋 N=8橋	H14 (2002)	H49 (2037)	R24 (2042)	23,708	10,669	25,983	11,692	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
87	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	じゅうごうがわ 十五号川	旭川市	(前回評価) ・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附帯工事 道路橋 N=2橋 J R橋 N=1橋等 (今回評価) ・築堤工 L=138m ・掘削工 L=700m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 J R橋 N=1橋等	H23 (2011)	H35 (2023)	R11 (2029)	2,596	865	3,225	1,075	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
88	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	畚部川	余市町	(前回評価) ・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 JR橋 N=1橋等 (今回評価) ・築堤工 L=4,500m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=2,860m ・附帯工事 道路橋 N=4橋 JR橋 N=1橋等	H14 (2002)	H32 (2020)	R8 (2026)	3,429	1,543	3,752	1,692	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
90	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	ボンニコ川	北見市	(前回評価) ・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋 (今回評価) ・掘削工 L=4,000m ・護岸工 L=8,000m ・附帯工事 道路橋 N=7橋	H23 (2011)	H39 (2027)	R12 (2030)	1,688	563	2,496	832	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
91	建設部	河川総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	ルクシニコ川	北見市	(前回評価) ・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等 (今回評価) ・築堤工 L= 971m ・掘削工 L=4,500m ・護岸工 L=9,000m ・附帯工事 道路橋 N=3橋等	H23 (2011)	H41 (2029)	R12 (2030)	1,929	643	2,872	957	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
92	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	オキリカッ支流川	深川市	(前回評価) ・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基 (今回評価) ・溪流保全工 L=2,300m ・床固工 N=1基	H23 (2011)	H33 (2021)	R7 (2025)	1,818	909	2,600	1,300	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
96	建設部	通常砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	朝日六線川	士別市	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基	H28 (2016)	H34 (2022)	R5 (2023)	400	200	429	215	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
97	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	-	タネトンナイ川	利尻町	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m (今回評価) ・砂防堰堤工 N=1基 ・溪流保全工 L=385m	H23 (2011)	H32 (2020)	R5 (2023)	1,109	499	1,500	825	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
98	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	-	右の沢川	網走市	(前回評価) ・砂防堰堤工 N=2基 (今回評価) ・砂防堰堤工 N=2基	H23 (2011)	H31 (2019)	R5 (2023)	616	308	837	419	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	

令和3年度(2021年度) 公共事業再評価総括表 (二次政策評価(案)) 【一覧表評価地区】

(別紙様式)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	地区名	市町村名	事業概要等	事業採択年度	完了予定年度		総事業費(前回評価)		総事業費(今回評価)		評価結果				摘要
								前回評価	今回評価	(百万円)	うち道負担額(百万円)	(百万円)	うち道負担額(百万円)	一次政策評価		二次政策評価(案)		
														対処方針	摘要(変更内容等)	対処方針	意見等	
99	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	—	おひべがわ 居辺川	上土幌町	(前回評価) ・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基 (今回評価) ・床固工 N=12基 ・遊砂地工 N=2基	H23 (2011)	H36 (2024)	R12 (2030)	1,867	933	2,850	1,425	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
101	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	とまりとまりむらじゅうらく 泊泊村16	泊村	(前回評価) ・土留柵工 L=228m ・法枠工 A=1,373㎡ (今回評価) ・土留柵工 L=251m ・法枠工 A=581㎡	H23 (2011)	H36 (2024)	R6 (2024)	830	457	960	528	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
102	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	まつまえしらかみらく 松前白神6	松前町	(前回評価) ・法枠工 A=9,600㎡ (今回評価) ・法枠工 A=1,600㎡ ・土留柵工 L=149m	H28 (2016)	H33 (2021)	R5 (2023)	330	182	451	248	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	
103	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (社会資本整備総合交付金)	—	むららまくにしちよう 室蘭幕西町	室蘭市	(前回評価) ・土留柵工 L=500m (今回評価) ・土留柵工 L=500m	H28 (2016)	H34 (2022)	R8 (2026)	950	523	1,140	627	継続 (変更無)		一次政策 評価の とおり	なし	