

令和4年度の集落関連事業のスケジュール

資料3-2

年月	北海道集落实態調査	元気なふるさとづくり研究会	元気になるさとづくりミーティング	モデル事業のフォローアップ
R 4 4月				フォローアップ調査の精査・分析
5月				現地調査 地域政策課・振興局
6月				
7月		R④年度 第1回 ふるさとづくり研究会	報告・説明	調査結果
8月		モデル事業フォローアップ、 集落实態調査追加調査結果、 R 4の取組について など	助言・支援等	専門家の紹介 相談・サポート
9月			元気なふるさとづくりミーティング ①	
10月			<ul style="list-style-type: none"> ○候補：日高・檜山 ○先進地事例視察 ○市町村職員、振興局職員、地域おこし協力隊、集落支援員などによるグループワークを実施 	
11月			元気なふるさとづくりミーティング ②	
12月	R⑤集落实態調査の検討 ・調査結果・データ活用方法 ・調査項目・設問 ・進め方・スケジュール等			
R 5 1月		元気なふるさとづくり交流大会 ○基調講演・事例発表・グループワーク等の実施 ○ふるさとづくり相談会 ○モデル事業実施地区の関係者の参加・発表 【地域おこし協力隊隊員向け研修会との同時開催検討】		
2月		説明		
3月		R④ 第2回 ふるさとづくり研究会		
		助言		
		R 4 取組報告・取組事例集 R⑤集落实態調査、今後の取組について		