

アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021北海道 実行委員会 令和2年度 事業計画（案）


I【基本方針】

アドベンチャートラベル・ワールドサミット（以下、「ATWS」という。）2021北海道誘致準備会は、アドベンチャートラベルを通じて外国人観光客の受入・誘致等に取り組み、北海道の観光振興に寄与するために、平成31年3月に、北海道運輸局、北海道経済産業局、北海道、札幌市、釧路市、公益社団法人北海道観光振興機構を構成員として設置し、誘致活動を行ってきたところ。

誘致活動を経て、ATWS 主催団体である、アドベンチャー・トラベル・トレード・アソシエーション（以下、「ATTA」という。）から令和2年1月に、ATWS2021北海道開催の内定を受けたことから、アドベンチャートラベルが北海道に定着・発展するよう、ATWS2021を官民一体となって成功させ、開催地として必要な準備及び支援を行うことを目的とする実行委員会を設立することとする。

II【実行委員会事務局体制】

* 設置場所は道庁内



大会開催全般支援

- ・ 総務業務
- ・ A T T A 連絡調整・出展・招聘
- ・ スポンサー集め
- ・ 広報
- ・ プログラム作成支援
- ・ メイン会場運営
- ・ 招待客ロジ

A T 推進部

- 機構 約9名
- ・ 運輸局、経産局

AT 体験ツアー造成支援

- ・ プレサミットアドベンチャー、
デイオブアドベンチャー造成支援
- ・ 道内及び国内各地域との調整
- ・ ツアーオペレーターの教育・育成

Ⅲ【今年度の事業内容】

1 コンベンション部所管事業

(1) ATTAとの契約締結

時 期：令和2年4月

内 容：ATWS 主催団体である ATTA と ATWS 2 0 2 1 北海道開催に向けた契約を締結

(2) 会議運営

時 期：通年

内 容：・ 実行委員会総会の開催（4月）→ 書面開催
・ 実行委員会幹事会の開催（9月）
・ ATTAとのテレビカンファレンスの開催
・ 実行委員会事務局での会議開催

(3) 広告宣伝

時 期：令和2年4月（HP 設置）、以降通年で情報発信

内 容：・ HPによる国内外への情報発信（多言語化）、管理運営
・ ATWS ランディングページの作成
・ 事務局運営に必要な情報開示
・ 各種広報

(4) 招へい対応

時 期：令和2年8月～9月

内 容：ATTA メンバーによる現地視察に対する各種調整、対応

(5) 各種調整

時 期：通年

内 容：ATWS 開催に係る各機関との各種調整

(6) スポンサー活動

時 期：通年

内 容：ATWS 2 0 2 1 北海道におけるスポンサー獲得のための活動

(7) Adventure ELEVATE 2 0 2 0 参加

時 期：令和2年9月

内 容：・ ATTAの公式イベントである、Adventure ELEVATE 2 0 2 0に参
加（オレゴン州ユージーン）
・ 北海道 PR
・ 参加による ATTA との関係構築、情報収集、ロジ確認、大会運営
確認

(8) 事務局運営

時 期：令和2年4月～

内 容：ATWS 2 0 2 1 開催準備や各種対応を行うための事務局運営

2 AT 推進部所管事業

(1) A T 体験ツアーの造成支援

時 期：4月（説明会）、その他通年

内 容：・ 「ATWS 開催に向けた説明会」を全道各地で開催

- ・ プレサミットアドベンチャー（PSA：ATWS 参加者のうち、希望者が参加する大会の開催前に実施される 4 泊程度の AT 体験ツアー）、デイオブアドベンチャー（DOA：ATWS の初日に開催される、参加者が全員参加する日帰り AT ツアー）の造成支援、道内及び国内各地域との調整
- ・ ツアーオペレーターの教育・育成

IV【スケジュール】（案）

2020 年	4 月中旬	・総会開催 → 書面開催
		・ホームページの管理・運営開始
	4 月下旬	・ATTA との契約
	8 月下旬 ～ 9 月	・ATTA 視察対応
	9 月中旬	・Adventure ELEVATE 参加
	9 月下旬	・幹事会開催（事業の中間報告）
	10 月上旬	・DOA、PSA 報告
2021 年	1 月	・DOA、PSA 最終報告
	2 月	・DOA、PSA 募集開始