

過年度事前評価対象地区の事業採択結果一覧表

【資料1】

上段：事前評価時
下段：事業採択時

(様式4)

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採択年度	完了予定年度	事業内容	総事業費(百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価			
																対処方針	検討事項	二次政策評価 意見	
1	06-01	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	クッタリ北	岩見沢市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 93ha ○受益戸数 5戸 ○整備工種 ・区画整理 A=93ha	2,200	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.13	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 93ha ○受益戸数 5戸 ○整備工種 ・区画整理 A=93ha	2,200	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.13	—	—	—		
2	06-02	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	ひがしあきかわだいに 東滝川第2	滝川市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 47ha ○受益戸数 6戸 ○整備工種 ・区画整理 A=47ha	1,400	55.0%	32.5%	0.4%	12.1%	1.13	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 47ha ○受益戸数 6戸 ○整備工種 ・区画整理 A=47ha	1,400	55.0%	32.5%	0.4%	12.1%	1.15	—	—	—		
3	06-03	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	ひがしあきかわだいに 東納内2	深川市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積129ha ○受益戸数15戸 ○整備工種 ・区画整理 A=113ha ・用水路 L=4,195m ・排水路 L=2,560m	2,800	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.22	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積129ha ○受益戸数15戸 ○整備工種 ・区画整理 A=113ha ・用水路 L=4,195m ・排水路 L=2,560m	2,800	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.27	—	—	—		
4	06-04	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	あかつきだいに 晩第2	南幌町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 77ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 ・区画整理 A=77ha	1,300	50.0%	32.5%	—	17.5%	1.13	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	○換地計画の精査による受益面積の増。
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 78ha ○受益戸数 11戸 ○整備工種 ・区画整理 A=78ha	1,300	50.0%	32.5%	—	17.5%	1.14	—	—	—		
5	06-05	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	とうらいだいに 東栄第1	雨竜町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 81ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A=81ha	2,100	55.0%	32.5%	0.8%	11.7%	1.22	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 81ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A=81ha	2,100	55.0%	32.5%	0.8%	11.7%	1.25	—	—	—		
6	06-06	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	にっしんだいに 日進第2	新十津川町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 82ha ○受益戸数 8戸 ○整備工種 ・区画整理 A=82ha	1,700	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.19	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	○農地の流動化による受益戸数の減。
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 82ha ○受益戸数 6戸 ○整備工種 ・区画整理 A=82ha	1,700	55.0%	32.5%	—	12.5%	1.18	—	—	—		

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価 意見	
																処の方針	検討事項		
7	06-07	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	もせうしよんくだいに 妹背牛4区第2	妹背牛町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 218ha ○受益戸数 31戸 ○整備工種 ・区画整理 A=184ha ・用水路 L=4,370m ・排水路 L=1,365m	3,400	55.0%	32.5%	1.5%	11.0%	1.20	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○農地の流動化による受益戸数の減。
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 218ha ○受益戸数 29戸 ○整備工種 ・区画整理 A=184ha ・用水路 L=4,370m ・排水路 L=1,365m	3,400	55.0%	32.5%	1.5%	11.0%	1.28	-	-	-	
8	06-08	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	かみしかぬまだいに 上鹿沼第1	厚真町 かわ町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 45ha ○受益戸数 9戸 ○整備工種 ・区画整理 A=45ha	1,600	55.0%	32.5%	1.1%	12.5%	1.12	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 45ha ○受益戸数 9戸 ○整備工種 ・区画整理 A=45ha	1,600	55.0%	32.5%	1.1%	12.5%	1.13	-	-	-	
9	06-09	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	さよくせいのみだいに 旭正南第1	旭川市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 107ha ○受益戸数 19戸 ○整備工種 ・区画整理 A=107ha ・用水路 L=734m	3,000	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.35	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○農地の売買等による受益戸数の増。
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 107ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・区画整理 A=107ha ・用水路 L=734m	3,000	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.34	-	-	-	
10	06-10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	ちゆうえい 忠栄	東神楽町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 111ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・区画整理 A=111ha	2,900	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.21	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 111ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・区画整理 A=111ha	2,900	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.20	-	-	-	
11	06-11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	らうねいのみなみ 朗根内南	美瑛町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 136ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 ・区画整理 A=136ha	2,300	55.0%	32.5%	-	12.5%	2.01	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○農地の流動化による受益戸数の減。
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 136ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・区画整理 A=136ha	2,300	55.0%	32.5%	-	12.5%	2.02	-	-	-	
12	06-12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(中山間地域型))	もうようたきのかみ 毛陽滝の上	岩見沢市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 86ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 ・区画整理 A=65ha ・用水路 L=1,649m ・揚水機場2基	1,700	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.15	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○換地計画の精査による受益面積の減。
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 84ha ○受益戸数 13戸 ○整備工種 ・区画整理 A=65ha ・用水路 L=1,649m ・揚水機場2基	1,700	55.0%	32.5%	-	12.5%	1.13	-	-	-	

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
13	06-13	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (一般型(基幹水利施設整備型)))	おひろ 帯広かわにし1	帯広市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 987ha ○受益戸数 54戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=987ha (支線用水路 L=15.4km)	1,330	50.0%	27.5%	22.5%	—	1.38	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 987ha ○受益戸数 54戸 ○整備工種 ・畑地かんがい A=987ha (支線用水路 L=15.4km)	1,330	50.0%	27.5%	22.5%	—	1.47	—	—	—	
14	06-14	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (一般型(基幹水利施設整備型)))	にった 新田	士幌町	R2 (2020)	R4 (2022)	R11 (2029)	○受益面積 478ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・排水路 L=5.3km	1,880	50.0%	31.0%	19.0%	—	1.13	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	○農地の流動化による受益戸数の減
							R4 (2022)	R11 (2029)	○受益面積 478ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・排水路 L=5.3km	1,880	50.0%	31.0%	19.0%	—	1.15	—	—	—	
15	06-15	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	にしなつぷ 西達布	富良野市	R2 (2020)	R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 296ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 ・区画整理 A=172ha ・畑地かんがい A=189ha	1,200	55.0%	28.0%	—	17.0%	1.52	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 296ha ○受益戸数 40戸 ○整備工種 ・区画整理 A=172ha ・畑地かんがい A=189ha	1,200	55.0%	28.0%	—	17.0%	1.47	—	—	—	
16	06-16	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	たんのまろうわかわむかい 端野協和川向	北見市	R2 (2020)	R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 236ha ○受益戸数 26戸 ○整備工種 ・区画整理 A=161ha ・排水路 L=682m	1,300	55.0%	28.0%	2.1%	14.9%	1.75	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	○地区界の変更による区画整理面積、受益戸数の増。 ○精査による排水路延長の減。
							R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 238ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 ・区画整理 A=175ha ・排水路 L=667m	1,300	55.0%	28.0%	2.1%	14.9%	2.00	—	—	—	
17	06-17	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	きたみとよさとに 北見豊郷2	北見市	R2 (2020)	R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 296ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 ・区画整理 A=263ha ・農用地造成 A=8ha ・農道 L=965m	1,400	52.0%	28.0%	4.1%	15.9%	1.73	要望を行うことは妥当	—	一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 296ha ○受益戸数 55戸 ○整備工種 ・区画整理 A=263ha ・農用地造成 A=8ha ・農道 L=965m	1,400	52.0%	28.0%	4.1%	15.9%	1.77	—	—	—	

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											負担割合(%)					一次政策評価		二次政策評価	
											国	道	市町村	その他		対処方針	検討事項	意見	
18	06-18	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	かわにしちゅうおうにのいち 川西中央2-1	帯広市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 2,372ha ○受益戸数 74戸 ○整備工種 ・区画整理 A=351ha ・畑地かんがい A=2,308ha	4,000	52.0%	28.0%	1.5%	18.5%	1.38	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 2,372ha ○受益戸数 74戸 ○整備工種 ・区画整理 A=351ha ・畑地かんがい A=2,308ha	4,000	52.0%	28.0%	1.5%	18.5%	1.52	-	-	-		
19	06-19	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	にしなかのよき 西中音更	音更町	R2 (2020)	R4 (2022)	R11 (2029)	○受益面積 1,165ha ○受益戸数 47戸 ○整備工種 ・区画整理 A=608ha ・排水路 L=122m ・農道 L=2,210m	2,000	52.0%	28.0%	7.2%	12.8%	1.98	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○受益調査の見直しによる受益面積、受益戸数の減。
						R4 (2022)	R11 (2029)	○受益面積 1,071ha ○受益戸数 45戸 ○整備工種 ・区画整理 A=606ha ・排水路 L=122m ・農道 L=2,210m	2,000	52.0%	28.0%	7.4%	12.6%	1.73	-	-	-		
20	06-20	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手育成型)))	びまんたかだい 美曇高台	鹿追町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 1,342ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・区画整理 A=1,123ha ・畑地かんがい A=59ha ・排水路 L=1,310m	2,300	55.0%	28.0%	3.5%	13.5%	1.79	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○受益調査の見直しによる受益面積の減。 ○農地の流動化による畑地かんがい受益の増。
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 1,336ha ○受益戸数 59戸 ○整備工種 ・区画整理 A=1,122ha ・畑地かんがい A=68ha ・排水路 L=1,310m	2,300	55.0%	28.0%	3.5%	13.5%	1.81	-	-	-		
21	06-21	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))))	のぼりべつ 登別	登別市	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 467ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・導水施設 導水管 L=5,720m ・配水施設 配水管 L=9,642m ・管理計装設備 1式	1,200	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.93	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 467ha ○受益戸数 27戸 ○整備工種 ・導水施設 導水管 L=5,720m ・配水施設 配水管 L=9,642m ・管理計装設備 1式	1,200	45.0%	27.5%	27.5%	-	2.02	-	-	-		

整理番号	調書番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
22	06-22	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))))	とうふ 東部	豊富町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 2,689ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=985m ・浄配水施設 1式 ・配水施設 配水管 L=26,500m ・管理計装設備 1式	2,800	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.54	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 2,689ha ○受益戸数 35戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=985m ・浄配水施設 1式 ・配水施設 配水管 L=26,500m ・管理計装設備 1式	2,800	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.57	-	-	-	
23	06-23	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))))	つべつふ 津別2	津別町	R2 (2020)	R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 314ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・送水管 L=8,100m ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=3,800m ・管理計装設備 1式	1,100	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.46	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 314ha ○受益戸数 12戸 ○整備工種 ・送水管 L=8,100m ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=3,800m ・管理計装設備 1式	1,100	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.47	-	-	-	
24	06-24	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))))	おひなづか 音稲府	雄武町	R2 (2020)	R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 2,704ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=5,900m ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=11,920m ・管理計装設備 1式	1,500	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.71	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○離農による受益面積、受益戸数の減。
							R4 (2022)	R10 (2028)	○受益面積 2,652ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=5,900m ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=11,920m ・管理計装設備 1式	1,500	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.73	-	-	-	

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
25	06-25	農政部	道営土地改良事業費 (水利施設等保全高度化事業 (特別型(畑地帯担い手支援型 (単独営農用水))))	かたむきり 片無去	厚岸町	R2 (2020)	R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 3,600ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=654m ・浄水施設 1式 ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=33,700m ・管理計装設備 1式	4,600	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.54	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R12 (2030)	○受益面積 3,600ha ○受益戸数 33戸 ○整備工種 ・取水施設 1式 ・導水施設 導水管 L=654m ・浄水施設 1式 ・配水施設 配水池 1式 配水管 L=33,700m ・管理計装設備 1式	4,600	45.0%	27.5%	27.5%	-	1.62	-	-	-		
26	07-01	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	日本海宗谷	礼文町 利尻富士町 利尻町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=189,000空m3 着定基質(囲い礁) A=6.55ha 着定基質(産卵礁) A=3.00ha	7,155	50.0%	48.0%	2.0%	-	1.26	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
						R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=189,000空m3 着定基質(囲い礁) A=6.55ha 着定基質(産卵礁) A=3.00ha	7,155	50.0%	48.0%	2.0%	-	1.31	-	-	-		
27	07-02	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	石狩湾周辺	天塩町 遠別町 初山別村 羽幌町 苫前町 小平町 留萌市 増毛町 石狩市 小樽市 余市町 古平町 積丹町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=154,000空m3 着定基質(囲い礁) A=4.00ha 着定基質(産卵礁) A=13.00ha 着定基質(産卵藻場) A=4.00ha 着定基質(環境藻場) A=3.20ha	6,586	50.0%	49.0%	1.0%	-	1.20	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○端数切り上げにより、数量微調整
						R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=154,000空m3 着定基質(囲い礁) A=4.10ha 着定基質(産卵礁) A=13.00ha 着定基質(産卵藻場) A=4.00ha 着定基質(環境藻場) A=3.20ha	6,586	50.0%	49.0%	1.0%	-	1.31	-	-	-		

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
28	07-03	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道南西部	神恵内村 泊村 寿都町 島牧村 せたな町 八雲町 乙部町 江差町 上ノ国町 奥尻町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=318,500空m3 着定基質(囲い礁) A=1.58ha 着定基質(環境藻場) A=19.0ha	12,389	50.0%	49.6%	0.4%	-	1.63	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○他漁業への配慮から地元調整を行った結果、事業量を調整
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=318,500空m3 着定基質(囲い礁) A=1.58ha 着定基質(環境藻場) A=17.4ha	12,389	50.0%	49.6%	0.4%	-	1.26	-	-	-	
29	07-04	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道津軽海峡地区	松前町 福島町 知内町 木古内町 北斗市 函館市	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=351,800空m3 着定基質(囲い礁) A=9.77ha 着定基質(産卵礁) A=3.20ha 着定基質(環境藻場) A=6.25ha 着定基質 V=6,100空m3 着定基質(単体礁) A=8.65ha	14,572	50.0%	47.0%	3.0%	-	1.32	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=351,800空m3 着定基質(囲い礁) A=9.77ha 着定基質(産卵礁) A=3.20ha 着定基質(環境藻場) A=6.25ha 魚礁(増殖礁) V=6,100空m3 着定基質(単体礁) A=8.65ha	14,572	50.0%	47.0%	3.0%	-	1.34	-	-	-	

整理番号	調書番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
30	07-05	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	噴火湾周辺地区	函館市 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 豊浦町 洞爺湖町 伊達市 室蘭市 登別市 白老町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=115,385空m3 着定基質(囲い礁) A=0.5ha 着定基質(単体礁) A=4.5ha	4,425	50.0%	47.0%	3.0%	-	2.31	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○令和3年度補正において、既存計画における漁場を一部拡大したことにより、新規計画の事業量を調整
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=108,500空m3 着定基質(囲い礁) A=0.5ha 着定基質(単体礁) A=4.5ha	4,226	50.0%	47.0%	3.0%	-	2.78	-	-	-	
31	07-06	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道太平洋西部地区	苫小牧市 厚真町 むかわ町 日高町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 えりも町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=76,919空m3 着定基質(産卵礁) A=84.00ha	4,890	50.0%	50.0%	-	-	2.14	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○端数切り上げにより、数量微調整
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=77,000空m3 着定基質(産卵礁) A=84.00ha	4,890	50.0%	50.0%	-	-	2.30	-	-	-	
32	07-07	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道太平洋中部	広尾町 大樹町 豊頃町 浦幌町 釧路市 白糠町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=238,000空m3 着定基質(産卵礁) A=55.00ha	8,500	50.0%	50.0%	-	-	1.30	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=238,000空m3 着定基質(産卵礁) A=55.00ha	8,500	50.0%	50.0%	-	-	1.27	-	-	-	

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
33	07-08	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道太平洋東部	釧路町 厚岸町 浜中町 根室市 別海町 標津町 羅臼町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=266,000空m3 着定基質(産卵礁) A=69.00ha 着定基質(囲い礁) A=2.00ha 着定基質(人工干潟) A=11.50ha	11,100	50.0%	49.8%	0.2%	-	2.21	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R13 (2031)	魚礁 V=266,000空m3 着定基質(産卵礁) A=69.00ha 着定基質(囲い礁) A=2.00ha 人工干潟 A=11.50ha	11,100	50.0%	49.8%	0.2%	-	2.69	-	-	-	
34	07-09	水産林務部	水産基盤整備事業 (水産環境整備事業)	北海道オホーツク	枝幸町 雄武町 興部町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	着定基質(囲い礁) A=7.40ha	1,789	50.0%	40.0%	10.0%	-	1.22	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	○同地域における既存計画の完了期間延長に伴い、国との協議において、新たに類似計画を策定することの調整が難航していることから、採択とならなかった。
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	07-10	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (高潮対策事業 (農山漁村地域整備交付金))	榑町漁港海岸	浜中町	R2 (2020)	R4 (2022)	R8 (2026)	港内 胸壁L=272m 港外 堤防L=276m	220	55.0%	45.0%	-	-	11.87	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R8 (2026)	港内 胸壁L=272m 港外 堤防L=276m	220	55.0%	45.0%	-	-	11.87	-	-	-	
36	07-11	水産林務部	漁港海岸保全事業費 (津波対策緊急事業)	琵琶瀬漁港海岸	浜中町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	堤防 水門 L=1,703m N=1基	2,300	55.0%	45.0%	-	-	10.71	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R13 (2031)	堤防 水門 L=1,703m N=1基	2,300	55.0%	45.0%	-	-	10.71	-	-	-	
37	08-01	建設部	広域河川改修事業 (社会資本整備総合交付金)	ペンケ歌志内川	歌志内市	R2 (2020)	R4 (2022)	R33 (2051)	計画延長 L=6,600m 掘削工 L=6,600m 護岸工 L=10,100m 附帯工事 道路橋12橋等	9,240	66.7%	33.3%			2.22	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R33 (2051)	計画延長 L=6,600m 掘削工 L=6,600m 護岸工 L=10,100m 附帯工事 道路橋12橋等	9,240	66.7%	33.3%			2.22	-	-	-	
38	08-02	建設部	広域河川改修事業 (社会資本整備総合交付金)	ペンケオタソイ川	新得町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	計画延長 L=2,400m 掘削工 L=2,400m 護岸工 L=4,800m 附帯工事 道路橋1橋等	3,300	66.7%	33.3%			3.20	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり	
							R4 (2022)	R13 (2031)	計画延長 L=2,400m 掘削工 L=2,400m 護岸工 L=4,800m 附帯工事 道路橋1橋等	3,300	66.7%	33.3%			3.20	-	-	-	

整理番号	調査番号	所管部	事業種別	地区名	市町村名	事前評価年度	事業採択年度	完了予定年度	事業内容	総事業費 (百万円)	負担割合(%)				B/C	評価結果			摘要
											国	道	市町村	その他		一次政策評価		二次政策評価	
																対処方針	検討事項	意見	
39	08-03	建設部	治水ダム建設事業費 (ダム再生事業)	佐幌ダム	新得町	R2 (2020)	R4 (2022)	R14 (2032)	〔建設段階〕 型式：重力式コンクリートダム 堤高：49.5m 総貯水容量：12,000千m ³ 本工事：堤体工、管理設備等 補償工事：付替町道2路線 約2km	14,000	70.0%	30.0%	1.28	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり			
							R4 (2022)	R14 (2032)									〔建設段階〕 型式：重力式コンクリートダム 堤高：49.5m 総貯水容量：12,000千m ³ 本工事：堤体工、管理設備等 補償工事：付替町道2路線 約2km	14,000	70.0%
40	08-04	建設部	治水ダム建設事業費 (実施計画調査)	ペーバン川	旭川市	R2 (2020)	R4 (2022)	R18 (2036)	〔準備・計画段階〕 型式：重力式コンクリートダム 堤高：42.6m 総貯水容量：4,000千m ³ 本工事：堤体工、管理設備等 補償工事：付替道路(道道1路線、市道1路線) 約3km	27,000	66.7%	33.3%	1.60	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり			
							R4 (2022)	R18 (2036)									〔準備・計画段階〕 型式：重力式コンクリートダム 堤高：42.6m 総貯水容量：4,000千m ³ 本工事：堤体工、管理設備等 補償工事：付替道路(道道1路線、市道1路線) 約3km	27,000	66.7%
41	08-05	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	浜中海岸	浜中町	R2 (2020)	R4 (2022)	R13 (2031)	堤防 L=7,614m 水門 N=1基 附帯工事 乗越道路 L=149m	3,664	55.0%	45.0%	15.48	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり			
							R4 (2022)	R13 (2031)									堤防 L=7,614m 水門 N=1基 附帯工事 乗越道路 L=149m	3,664	55.0%
42	08-06	建設部	海岸高潮対策費 (社会資本整備総合交付金)	友知海岸	根室市	R2 (2020)	R4 (2022)	R14 (2032)	護岸 L=1,060m 堤防 L=1,100m 樋門 N=2基 附帯工事 乗越道路 L=369m	4,070	55.0%	45.0%	4.26	要望を行うことは妥当		一次政策評価のとおり			
							R4 (2022)	R14 (2032)									護岸 L=1,060m 堤防 L=1,100m 樋門 N=2基 附帯工事 乗越道路 L=369m	4,070	55.0%