

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分 | 種類 | 取組   | H30年度  |      |      |      | H31年度(5月以降R元年度) |      |      |      | R2年度   |      |   |   | 事業完了<br>予定 | 進捗状況等(R39.80現在)   | 所管部署   |     |  |     |
|----|----|--|--------|------|------|------|-----------------|------|------|------|--------|------|---|---|------------|---|--|-----|--|-----|
|    |    |  | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月          | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① | ② |            |   |  | ③   | ④  |     |
| ア  | ア  | <b>④安全情報の発信(再掲)</b><br>・知事メッセージの国内外への発信、「元気で北海道」キャンペーン、観光施設、交通機関等の情報をSNSを活用して発信                  |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            |   | 【事業の進捗状況】<br>○知事メッセージの国内外への発信(R元最終)<br>○多言語による「GoodDay北海道」復興ページの発信(H31.3終了)<br>○有名人によるメッセージ動画作成及びYouTubeでの発信(H30.12終了)<br>○国内メディア7社(道東18名、道央16名、H30.10実施)<br>○韓国旅行会社・マスメディア7社(道央119名、十勝73名、H30.12実施) | 経済部 |  |     |
|    |    |  |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            |   |  |     | 【事業の進捗状況】<br>○北海道物産園において、知事メッセージパネルを展示し、元気を北海道をPR(29会場)<br>○H30.11月で全て終了 | 経済部 |
|    |    |  |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            |   |  |     |  |     |
| ウ  | ウ  | <b>⑤国内外でのプロモーション活動(再掲)</b><br><b>⑥旅行割引制度「ふっこう割」の導入(再掲)</b><br>・宿泊料金の割引(最大30%)<br>・旅行商品の割引(最大70%) |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            | 【事業の進捗状況】<br>○既存の観光プロモーション事業に加え、国内外においてBtoCプロモーション事業を集中的に実施(国内:名古屋H31.3.15、大阪H31.3.18、東京H31.3.26、海外:ソウルH31.2.25、香港H31.3.22、台北H31.3.10、上海H31.2.23) | 経済部  |     |  |     |
|    |    |  |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            |   |  |     | 【事業の進捗状況】<br>○「ふっこう割」(国8,100百万円、道200百万円、計8,300百万円)で実施                    | 経済部 |
|    |    |  |        |      |      |      |                 |      |      |      |        |      |   |   |            |   |  |     |  |     |

(1) 食と観光の早急な需要回復

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分               | 種類 | 取組  | H30年度  |      |      | H31年度(5月以降5元年度) |        |      | R2年度 |      |        | R3年度 |   |   | 事業完了予定 | 進捗状況等(R3.9.30現在) | 所管部署    |
|------------------|----|---|--|------|------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|---|---|--------|------------------|---------|
|                  |    |   | 10~12月   | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① | ② |        |                  |         |
| (1) 食と観光の早急な需要回復 | 7  | <p>①国内でのプロモーションの展開(再掲)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震等により大々的な影響が生じた食と観光の早急な需要回復に向けて大規模なプロモーションを展開</li> </ul> <p>(国内) 首都圏など<br/>(国外) 韓国、台湾、香港、中国、タイ、シンガポール</p> | 10~12月   | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① | ② | ③      | ④                | 経済部     |
|                  |    |   | <p>首都圏イベント実施</p> <p>フェア開催</p> <p>海外イベント実施</p> <p>北海道の食と観光に係るプロモーションの展開</p> |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |
|                  | 7  | <p>②国際航空路線航空会社等へのPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震等による風評被害を払拭するため、道内空港に国際路線を就航している航空会社に対し、安全、安心のPR等を実施</li> <li>・プロモーション、招聘活動、各種PR</li> </ul>                 |  |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  | 渡島総合振興局 |
|                  |    |   | <p>事業実施</p> <p>事業実施</p> <p>国際航空路線就航会社等へのPR</p>                             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |
|                  |    |   |  |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  | 総合振興局   |
|                  |    |   |  |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |



第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分                    | 種類 | 取組   | H30年度<br>10~12月                            | H31年度(5月以降R元年度)<br>1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 | R2年度<br>1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 | R3年度<br>四半期<br>① ② ③ ④ | 事業<br>完了<br>予定 | 進捗状況等(R3.9.30現在)   | 所管部署 |
|-----------------------|----|--|--|---|------------------------------------|------------------------|----------------|--|------|
| (2) 大規模停電等による産業被害への対応 | ア  | 中小企業の振興  | 事業実施                                       | 事業者の資金ニーズ等を把握し取組期間延長  |                                    |                        | R33<br>完了      | 【事業の進捗状況】<br>○貸付実績<br>・234件、4,284百万円(R3.9.31現在)<br>【その他(特記事項)】<br>○北海道信用保証協会による保証料引き下げ   | 経済部  |
|                       | イ  | ① 中小企業総合振興資金による貸付け、保証料負担の軽減(再掲)<br>・経営に影響を受けている中小企業者に対し、事業資金の貸付、保証料負担を軽減<br>〔「中小企業総合振興資金(経営環境強化対応貸付(災害)科目)」の活用<br>・道の制度融資を利用する被災中小企業者等へ保証料控減補助   | 事業実施<br>・保証料補助<br>H31.3.29まで               |   |                                    |                        |                |  |      |
|                       | ロ  | ② 支援施設説明会・移動相談会の実施(再掲)<br>・被災中小企業者に対し、融資制度をわかりやすく様々な支援策の説明会・移動相談会を実施<br>・支援策の説明会：ガソリンスタンドの作成、配付<br>・相談会の開催：中小企業士等による経営相談対応等<br>・開催場所：胆振2町(各2回)、6圏域(各1回)  | 支援策周知<br>説明会・移動相談会実施<br>フォローアップ            | 事業実施  |                                    |                        | R33<br>完了      | 【事業の進捗状況】<br>○開催実績(平成30年度) 12件<br>・3町(安平10/15、12/7、むかわ10/17、12/14、厚真10/16、12/18)<br>・6圏域(ホーツツ11/15、十勝11/16、道南11/19、道北11/20、道央11/29、釧路11/30)<br>【その他(特記事項)】<br>○関係機関と連携し、支援施設説明会を開催<br>・北海道経済産業局、北海道財務局、北海道労働局、朝日生命、北海道信用保証協会、(公財)北海道中小企業総合支援センター、北海道弁護士会連合会、北海道行政書士会、北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、(開業地)商工会、市町等  | 経済部  |
|                       | ハ  | ③ 被災地の小規模事業者の販路開拓への支援(再掲)<br>・被害を受けた小規模事業者が、国の補助金を活用して行う販路開拓等の取組に対して支援<br>〔「被災地販路開拓支援事業費補助金」<br>・事業主体：小規模事業者<br>・対象地域：北海道(胆振2町)<br>・対象経費：設備導入、広告宣伝、展示会出展等<br>・負担割合：国/道/道庁(各2回)/2(1/2)(上置)<br>・事業主体 1/4 | 被災地域販路開拓支援事業費補助金<br>1次募集分への支援<br>2次募集分への支援 | 被災地域販路開拓支援事業費補助金<br>2次募集分への支援                                       |                                    |                        | R23<br>完了      | 【事業の進捗状況】<br>○被災地域販路開拓支援事業費補助金(1次募集分)補助実績：55事業者 5,588千円<br>・当補助金の補助対象となる小規模事業者(持株化補助金(国)の追加公募(H31.2~4、対象地域の116企業採択)において、公募及び事業実施期間が年度をまたいで実施となったため、その変更に合わせて繰越を行い、2次募集分)についても支援<br>・(2次募集 前回(前)補助実績：19事業者 1,928千円<br>・(2次募集 第2回(前)補助実績：37事業者 3,649千円<br>・(2時次募集 第3回(前)補助実績：59事業者 5,699千円<br>○被災3町企業などの連携による販路・売上拡大の取組に対する支援<br>・R元年度は商品開発・販路起しに2社が参加。テストマーケティングでは599名よりアンケートを取得し、新たな商品開発に活用。また、大手百貨店やドラッグストアとの連携により販路拡大の取組も実施した。<br>・令和2年度は、オンラインを活用した商品開発等に加え、前年度参加事業者の営業力アップの作成、道内外の大手百貨店・企業との連携等、コロナ禍での販路拡大に向けた取組を実施した。 | 経済部  |

| 区分 | 復興  | 取組   | H30年度       |      |      | H31年度(5月以降R元年度) |        |      | R2年度 |      |        | R3年度 |   |       | 事業完了予定  | 所管部署 |        |
|----|---|--|-------------|------|------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|---|-------|---|------|--------|
|    |   |  | 10~12月      | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① | ②     |   |      | ③      |
| ア  | ④中小企業のBCPの策定支援  | 相談対応、セミナー開催  | 相談対応、セミナー開催 |      |      |                 | 専門家派遣  |      |      |      |        |      |   | R21完了 | 【事業の進捗状況】<br>○セミナー開催状況<br>(H30)函館、釧路、札幌、苫小牧、帯広<br>(R1)札幌<br>(R2)感染症の影響を考慮しつつ開催を検討。<br>○専門家派遣、手引き作成<br>(R1)専門家派遣、BCP策定手引きを作成<br>(R2)手引きを道内市町村に配付し、BCP策定を周知<br>【その他(特記事項)】<br>○関係団体と連携しセミナーを開催(三井住友海上火災保険(株)、損害保衛ジャパン日本興亜(株)等)                            | 経済部  |        |
|    |   |  |             |      |      |                 | 手引き作成  |      |      |      |        |      |   |       |   |      | 継続     |
|    |   |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       |   |      |        |
| イ  | エネルギー供給等の強靱化  |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       | 【事業の進捗状況】<br>○道や国の支援策を活用しながら、酪農施設の非常用電源を確保<br>○各地域は、道の「災害」における酪農危機管理対策マニュアルなどを参考に非常時の対応方向を検討<br>○災害時に非常用電源を使用するため、1870箇所にて電機設備を設置済み<br>○重要要件を制定し、各事業実施主体に交付決定済<br>【その他(特記事項)】<br>○農水省等と情報共有を図りながら、生産者負担が少なく済むよう国事業と連携しつつ、事業を推進<br>○道事業終了後も、整備が可能な国事業は継続 | 農政部  |        |
|    |   |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       |   |      | R23完了  |
|    |   |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       |   |      |        |
| ウ  | ②石油製品の安定的な供給の確保<br>・災害時における石油製品の安定供給体制の確保を目的として、揮発油販売業者等が実施する自家発電設備の整備に対して支援<br>③自家発電設備の整備(カリンスタブ)<br>事業実施<br>燃料供給体制の構築<br>関係機関との調整 | 自家発電設備の整備(カリンスタブ)<br>事業実施<br>燃料供給体制の構築<br>関係機関との調整 |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       | 【事業の進捗状況】<br>○道の補助事業を活用して自家発電設備を整備した全道210箇所のSSを、「北海道地域エネルギーSS」に指定し、国の住民拠点SSとともに、暫く道のHPに公表。<br>○重要施設のリストを取りまとめ、北石運等と共有<br>【その他(特記事項)】<br>○自家発電設備の整備は、国が実施している補助事業と役割分担しながら実施<br>○北海道石油業協同組合連合会及び石油運送と連携し、非常時の燃料供給要請スキームを構築                               | 経済部  |        |
|    |   |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       |   |      | R元12完了 |
|    |   |  |             |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |       |   |      |        |

(2) 大規模停電等による産業被害への対応



第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分 | 種類 | 取組   | H30年度  |      |      | H31年度(5月以降R元年度) |        |      | R2年度 |      |        | R3年度 |   | 事業完了予定 | 進捗状況等(R3.9.30現在)                                     | 所管部署 |  |     |
|----|----|--|--------|------|------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|---|--------|--|------|--|-----|
|    |    |  | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① |        |  |      | ②  | ③   |
| ア  | ア  | ③エネルギーの地産地消の取組   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |        | 【事業の進捗状況】<br>○「新エネルギー導入加速化基金」を活用し、地域のエネルギー地産地消の取組を支援 | 経済部  |  |     |
|    |    | ④電力の安定供給に向けた国等への要望   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |        |  |      | 【事業の進捗状況】<br>○北本連系の更なる増強については、国及び電力広域的運営推進機関において、増強ルート・規模案や費用負担の方向性について検討が進められている。<br>○北本連機設備など電力基盤の増強について国に要望(R2.7) | 経済部 |
|    |    | ⑤節電の普及啓発<br>-無理のない範囲での節電への協力の呼びかけや、方が一電力供給が逼迫した際に速やかに住民へ周知<br>(テレビCM、ラジオ、新聞広告) |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |        |  |      |  |     |
| ア  |    |  |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |        |  |      |  |     |

事業実施

北本連系設備など電力基盤の増強について国等に要望

道民に対し、無理のない範囲での節電の呼びかけ

(2) 大規模停電等による産業被害への対応

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分 | 種類 | 取組  | H30年度  |      |      | H31年度(5月以降R元年度) |        |      | R2年度 |      |        | R3年度 |   |   | 事業完了予定 | 進捗状況等(R3.9.30現在) | 所管部署    |              |   |
|----|----|---|--------|------|------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|---|---|--------|------------------|---------|--------------|---|
|    |    |   | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① | ② |        |                  |         | ③            | ④ |
| 3  | ア  | <p>(1)道の推進体制</p> <p>①胆振総合振興局苫小牧サテライトオフィスの設置<br/>・業務の機動力を高めるため、被災地に近い苫小牧市に事務所や会議等が行えるサテライトオフィスを設置</p> <p>②いぶきONE復興プロジェクト推進室の設置<br/>・公共インフラや産業振興等の復旧・復興、人口減少対策、各と観光を通じた復興等を総合的に展開するため、胆振総合振興局内にいぶきONE復興プロジェクト推進室を設置</p> |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  | 胆振総合振興局 |              |   |
|    |    |   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |
|    |    |   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |
|    |    | (2)被災市町村への支援  |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         | 胆振総合振興局      |   |
|    |    | ①被災市町村への人的支援  |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |
|    |    | <p>〔短期派遣〕 避難所運営支援、罹災証明業務等〕<br/>①北海道 ②道内市町村<br/>③北海道東北ブロック(対口支援)</p> <p>〔中長期派遣〕 技術継承を中心とした業務〕<br/>①北海道 ②道内市町村<br/>③他県(全国知事会、総務省)</p>   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |
|    |    | ②ふるさと納税の代理受付  |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         | 総務部<br>総合政策部 |   |
|    |    | ・ふるさと納税に係る市町村事務の軽減を図るため被災市町村に対する寄付金の代理受付を実施   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |
|    |    | 〔対象市町〕<br>厚真町ほか10団体   |        |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |   |        |                  |         |              |   |

3 復旧・復興の推進

第4 北海道胆振東部地震災害からの復旧・復興

| 区分 | 種類 | 取組   | H30年度            |      |      | H31年度(5月以降R元年度) |        |      | R2年度 |      |        | R3年度 |   | 事業完了予定 | 進捗状況等(R3.9.30現在)  | 所管部署             |
|----|----|--|------------------|------|------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|---|--------|---|------------------|
|    |    |  | 10~12月           | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月            | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | ① |        |   |                  |
| 3  | 7  | <p>①胆振東部地震災害復旧・復興対策に係る現地連絡調整会議の開催</p> <p>・農業者と被災市町村の担当者が一室に会し、復興事業の推進に向けた情報共有のための会議を開催</p> |                  |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   | 未定     | <p>【事業の進捗状況】</p> <p>○被災市町村の復旧・復興に向けた業務の円滑な遂行を旨とし、事務局担当者による情報共有のための会議を実施</p> <p>（開催日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回 平成30年11月9日</li> <li>第2回 平成30年11月29日</li> <li>第3回 平成31年1月10日</li> <li>第4回 平成31年1月24日</li> <li>第5回 平成31年3月28日</li> <li>第6回 令和元年6月7日</li> <li>第7回 令和元年11月29日</li> <li>第8回 令和2年7月15日</li> <li>第9回 令和3年3月23日</li> </ul> <p>（出席機関）※過去の出席実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>厚真町、安平町、むかわ町</li> <li>国土交通省北海道開発局</li> <li>北海道（総務部危機対策課、総合政策部地域主権課、胆振東部地震災害復興支援室、市町村課、保健福祉部総務課、水産林業部企画課、建設部生活部、胆振総合振興局地域政策課、保健行政企画課総務課、苫小牧地域保健室企画総務課、農林部農林、森林室、生産調整管理課治水課）</li> </ul> | 総合政策部<br>胆振総合振興局 |
|    |    |  | 被災市町村のニーズに合わせて開催 |      |      |                 |        |      |      |      |        |      |   |        |   |                  |