

北海道アザラシ管理計画 策定スケジュール

月旬	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
改正鳥獣法						指針 パブコメ			省令 パブコメ			政令 公布						省令 指針 公布									
決定		骨子							素案												原案			案			知事 決裁
北海道アザラシ 管理検討会		第1回 30日		素案の調整					第2回 17日							原案の調整					第3回						
環境生活 委員会									説明 16日						4日									3日			
環境省																									協議		
道民意見													パブコメ														
関係機関 振興局													意見照会														
道庁 関係課							協議																				
環境審議会 自然環境部会												諮問															答申
現地調査 意見交換						宗谷			後志 根室	留萌	釧路																