

北海道環境基本計画〔第3次計画〕の策定の進め方とスケジュールについて

1 計画策定の進め方

- 環境基本計画は、環境政策全般に対する基本的施策を示すものであることを踏まえ、親会において審議を行うことを基本とする。
- また、これからの環境政策は、社会の課題と向き合い、社会・経済との統合的向上に資することも求められることを踏まえ、地域の社会・経済における課題解決や振興策に取り組む専門家を加えた企画部会を設置し、実務的な見地から審議を行う。

2 計画策定スケジュール

年 月	内 容
2019年5月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道環境基本計画〔第3次計画〕の策定について、北海道環境審議会に諮問 (審議会・企画部会における調査審議)
2020年8月	<ul style="list-style-type: none"> ・道民意見の把握 (審議会・企画部会における調査審議)
2020年10月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道環境基本計画〔第3次計画〕の策定について、北海道環境審議会から答申
2020年11月	<ul style="list-style-type: none"> ・議会への報告
2020年12月	<ul style="list-style-type: none"> ・北海道環境基本計画〔第3次計画〕の策定

新たな環境基本計画策定に向けたスケジュール（案）

時期	議会予定	環境審議会		道	備考	
		親会	企画部会			
H31	5月	★臨時会 (5/16～5/22)	●第1回 ・諮問 ・現状の説明 ・方向性ご意見 ・進め方ご意見	←-----	現状・課題・方向性 (案)	諮問内容 ・方向性 ・計画
	6月	★2定 (6/20～7/12)				
	7月					
	8月		●第2回 ・方向性の整理 ・部会へ付託	←-----	方向性 (Ver1)	部会設置
	9月	★3定 (9/9～10/4)		○第1回←-----	方向性 (Ver2)	
	10月			○第2回←-----	方向性 (Ver3)	
	11月	★4定 (11/26～12/12)	●第3回 ・審議	←-----		
	12月					
	1月		●第4回			
	2月	★1定 (1/27～3/25)		○第3回←-----	たたき台 (Ver1)	必要に応じて関係者ヒアリングも想定
	3月					
H32	4月			○第4回←-----	たたき台 (Ver2)	
	5月					
	6月	★2定	●第1回 ・審議	←-----		
	7月			○第5回←-----	たたき台 (Ver3)	
	8月		●第2回 ・審議 (素案)	←-----		財政課協議 パブコメ
	9月	★3定 (環生委) 素案				
	10月		●第3回 ・答申 (案)	←-----	○第6回←-----	修正案
	11月	★4定 (環生委) 案				
	12月					決定
	1月		●第4回			
	2月	★1定				
3月						