

北海道環境基本計画【第3次計画】の策定に向けたスケジュール（時点修正版）

R1. 11. 20 時点

時期	議会予定	環境審議会		道	備考	
		親会	企画部会			
R1	5月	★臨時会 (5/16~5/22)	●第1回 ・ 諮問 ・ 現状の説明 ・ 方向性ご意見 ・ 進め方ご意見		現状・課題・方向性 (案)	諮問内容 ・ 方向性 ・ 計画
	6月	★2定 (6/20~7/12)				
	7月					
	8月		●第2回			
	9月	★3定 (9/9~10/4)				
	10月					
	11月	★4定 (11/26~12/12)	●第3回 ・ 論点の整理 ・ 部会への付託			部会設置
	12月			○第1回	見直しの趣旨・スケジュール ・ 点検評価結果	
	1月			○第2回	前回の議論結果・長期目標 (案)・基本的事項(案)	
	2月	★1定 (2/27~3/25)	●第4回 ・ 審議			
	3月					
R2	4月			○第3回	基本計画 たたき台 (Ver1)	必要に応じて関係者ヒアリングも想定
	5月					
	6月	★2定	●第1回			
	7月			○第4回	基本計画 たたき台 (Ver2)	
	8月		●第2回 ・ 審議			
	9月	★3定 (環生委) 見直しについて		○第5回	基本計画 たたき台 (Ver3)	
	10月		●第3回 ・ 審議 (素案)		財政課協議	
	11月	★4定 (環生委) 素案			パブコメ	
	12月					
	1月		●第4回 ・ 答申 (案)	○第6回	修正案	
	2月	★1定 (環生委) 案				
	3月				決定	