

北海道防災会議地震火山対策部会 地震専門委員会

【第2回】

津波浸水想定設定ワーキンググループ

議事（4）：その他（今後のスケジュールについて）

令和3年3月10日（水）

1. スケジュール (案)



令和2年度		令和3年度					
月	3	4	5	6	7	8	備考
津波WG	第2回		第3回				
津波浸水想定 検討作業	<ul style="list-style-type: none"> 各種計算条件等整理 最大クラス津波設定 	シミュレーション実施 <ul style="list-style-type: none"> 津波浸水計算 基準水位算定 計算結果整理 		津波浸水想定図等作成 <ul style="list-style-type: none"> 計算結果整理 各種図面等作成 			
				市町説明	地震専門委員会の承認・公表		

※本スケジュールは、調整等が順調に進んだ場合の理想的なスケジュールです。

