

令和4年度(2022年度) 公共事業再評価地区一覧表《個別評価27地区》

上段：前回評価  
下段：今回評価(令和4年8月1日現在)

資料2-1

(様式1)

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
10	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-01	かみほろむいだいに 上幌向第2	岩見沢市	H30 (2018)	H38 (2026)	H28 (2016)	○受益面積 445ha ○受益戸数 41戸 ○整備工種 用水路 L=6,163m 排水路 L=12,849m 区画整理 A=371ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	3,900	1,268	-	-	-	-	-	5	
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 443ha ○受益戸数 38戸 ○整備工種 用水路 L=5,660m 排水路 L=15,466m 区画整理 A=372ha(整地、暗渠排水、客土、用水路、排水路、耕作道)	5,647	1,835	1,747	531	1,216	2,789	49%		
11	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-02	ちやしなひむがしに 茶志内東2	奈井江町	H31 (2019)	H39 (2027)	H29 (2017)	○受益面積 172ha ○受益戸数 21戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=162ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	2,000	650	-	-	-	-	-	5	
						R1 (2019)	R9 (2027)	事前	○受益面積 193ha ○受益戸数 22戸 ○整備工種 用水路 L=1,356m 排水路 L=285m 区画整理 A=180ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	3,017	981	1,017	229	788	1,488	49%		
12	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業(経営体育成型))	06-03	なかしべつだいに 中士別第2	士別市	H29 (2017)	H37 (2025)	H27 (2015)	○受益面積 263ha ○受益戸数 20戸 ○整備工種 区画整理 A=263ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	5,200	1,690	-	-	-	-	-	5	
						H30 (2018)	R8 (2026)	事前	○受益面積 253ha ○受益戸数 28戸 ○整備工種 区画整理 A=253ha(整地、暗渠排水、用水路、排水路、耕作道)	6,304	2,049	1,104	713	391	3,221	51%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
16	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	06-04	とよたかだいに 豊高第2	美幌町	H29 (2017)	H29	H33	— —	○受益面積 266ha ○受益戸数 25戸 ○整備工種 ・区画整理(整地、暗渠排水、客土、除礫) A=222ha ・暗渠排水 A= 25ha ・客土 A= 21ha	880	246	—	—	—	—	—	2
		H29					R6	—										
25	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手育成型))	06-05	やすくに 安国	遠軽町	H29 (2017)	H29	H34	— —	○受益面積 152ha ○受益戸数 10戸 ○整備工種 ・排水路 L=7,089m ・区画整理(整地、暗渠排水、除礫) A=44ha	930	260	—	—	—	—	—	2
		H29					R6	—										
26	農政部	道営土地改良事業費 (農地整備事業 (畑地帯担い手支援型 [単独営農用水]))	06-06	だいにかりくべつ 第2上陸別	陸別町	H29 (2017)	H29	H33	— —	○受益面積 605ha ○受益戸数 16戸 ○整備工種 ・営農用水施設施設 1式 管路 L=14,367m	700	193	—	—	—	—	—	2
		H29					R6	—										
30	水産林務部	水産基盤整備事業費 (水産環境整備事業)	07-01	オホーツク海 <sup>かい</sup>	湧別町 浜頓別町 猿払村	H30 (2018)	H30	H34	— —	着定基質 A=798.41ha	708	283	—	—	—	—	—	5
		H30					R9	—										

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対 区 分
						事業 採択	着手	完了 予定										
31	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-02	おこっぺ 興部	興部町	H25 (2013)	H25 (2013)	R9 (2027)	R3 (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・突堤 L= 30.0m</li> <li>・北護岸 L= 44.0m</li> <li>・東護岸 L= 367.0m</li> <li>・-4.5m航路 A= 9,500㎡</li> <li>・-4.0m泊地 A=18,400㎡</li> <li>・-3.0m泊地 A= 9,000㎡</li> <li>・-4.0m岸壁 L= 170.0m</li> <li>・-3.5m岸壁 L= 141.0m</li> <li>・-3.5m岸壁(改良) L= 376.5m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 130.0m</li> <li>・-3.0m岸壁(改良) L= 277.5m</li> <li>・船揚場 1式</li> <li>・船揚場(改良) L= 10.0m</li> <li>・道路 L= 499.0m</li> <li>・道路(改良) L= 400.0m</li> <li>・用地護岸 L= 184.0m</li> <li>・用地護岸(改良) L= 20.0m</li> <li>・用地 A=18,580㎡</li> <li>・用地(改良) A=15,000㎡</li> <li>・清浄海水供給施設 1式</li> <li>・排水処理施設 1式</li> </ul>	4,990	1,315	—	—	—	—	5	
							再	H25 (2013)	R9 (2027)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・突堤 L= 30.0m</li> <li>・北護岸 L= 42.9m</li> <li>・東護岸 L= 364.3m</li> <li>・-4.5m航路 A= 9,500㎡</li> <li>・-4.0m泊地 A=34,000㎡</li> <li>・-3.0m泊地 A= 9,000㎡</li> <li>・-4.0m岸壁 L= 461.4m</li> <li>・-3.5m岸壁(改良) L= 85.5m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 130.0m</li> <li>・-3.0m岸壁(改良) L= 418.5m</li> <li>・船揚場 1式</li> <li>・船揚場(改良) L= 10.0m</li> <li>・道路 L= 500.4m</li> <li>・道路(改良) L= 541.0m</li> <li>・用地護岸 L= 184.0m</li> <li>・用地護岸(改良) L= 36.0m</li> <li>・用地 A=18,490㎡</li> <li>・用地(改良) A=15,000㎡</li> <li>・清浄海水供給施設 1式</li> <li>・排水処理施設 1式</li> <li>・荷さばき所 1式</li> </ul>	7,500	1,677	2,510	75	2,435	4,707		63%
33	水産林務部	水産基盤整備事業費	07-03	とみはま 富浜	日高町	H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南防波堤 L= 145.0m</li> <li>・東護岸 L= 135.0m</li> <li>・-4.0m航路 A= 9,200㎡</li> <li>・-3.5m泊地 A= 20,500㎡</li> <li>・-3.5m岸壁 L= 175.7m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 95.2m</li> <li>・道路 L= 490.0m</li> <li>・用地 A= 5,000㎡</li> </ul>	950	276	—	—	—	—	2	
							—	H29 (2017)	R8 (2026)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南防波堤 L= 145.0m</li> <li>・東護岸 L= 135.0m</li> <li>・-4.0m航路 A= 9,200㎡</li> <li>・-3.5m泊地 A= 20,500㎡</li> <li>・-3.5m岸壁 L= 175.7m</li> <li>・-3.0m岸壁 L= 95.2m</li> <li>・道路 L= 490.0m</li> <li>・用地 A= 5,000㎡</li> </ul>	1,600	469	650	93	557	971		61%

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
37	水産林務部	治山事業費	07-04	あさひまち 旭町	釧路市	H29 (2017)	H33 (2021)	— —	・床固工6基 ・谷止工13基 ・流木捕捉工1基 ・土留工L=22m ・暗渠工L=250m ・筋工L=70m ・伏工A=1,800㎡ ・法切工V=120㎡ ・植栽工N=155本	354	177	—	—	—	—	—	—	2
						H29 (2017)	R6 (2024)	—	・床固工6基 ・谷止工13基 ・流木捕捉工1基 ・土留工L=22m ・暗渠工L=345m ・筋工L=134m ・伏工A=2,133㎡ ・法切工V=489㎡ ・植栽工N=90本	763	382	409	11	398	612	80%		
40	建設部	道路改築事業費 (道路メンテナンス事業費補助)	08-01	ましけいなだん 増毛稲田線	妹背牛町 深川市	H26 (2014)	H27 (2015)	H37 (2025)	H29 (2017)	延長L=1.67km、幅員(橋梁部) W=6.0+2@1.00+3.0m ・道路工L=1.09km ・橋梁(N=1)L=0.58km	9,000	3,600	—	—	—	—	—	4 5
						H27 (2015)	R9 (2027)	再	延長L=1.67km、幅員(橋梁部) W=6.0+2@1.00+3.0m ・道路工L=1.09km ・橋梁(N=1)L=0.58km	10,600	4,240	1,600	226	1,374	8,915	84%		
41	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-02	おたるかんじょうせん 小樽環状線	小樽市	H24 (2012)	H25 (2013)	H35 (2023)	H29 (2017)	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m ・道路工L=0.62km ・トンネル(N=1)L=1.2km	6,370	2,548	—	—	—	—	—	4 5
						H25 (2013)	R8 (2026)	再	延長L=1.82km、 幅員W=6.0+2@1.25+2.5m ・道路工L=0.62km ・トンネル(N=1)L=1.2km	7,624	3,050	1,254	922	332	899	12%		
42	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-03	おくしりとうせん 奥尻島線	奥尻町	H16 (2004)	H16 (2004)	H35 (2023)	H29 (2017)	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=6.48km ・橋梁(N=6)	8,400	3,360	—	—	—	—	—	4 5
						H16 (2004)	R9 (2027)	再	延長L=6.48km、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=6.48km ・橋梁(N=6)	11,000	4,400	2,600	335	2,265	8,326	76%		
43	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-04	おおきしれふんていしやじょうせん 大岸礼文停車場線	豊浦町	H24 (2012)	H24 (2012)	H33 (2021)	H29 (2017)	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=445m ・トンネル(N=1)L=255m	2,600	1,040	—	—	—	—	—	4 5
						H24 (2012)	R8 (2026)	再	延長L=700m、 幅員W=5.5+2@1.25m ・道路工L=445m ・トンネル(N=1)L=255m	3,850	1,540	1,250	280	970	1,336	35%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな地区名	市町村名	事業経過			前回評価年度・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記のうち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対区 区分
						事業採択	着手	完了 予定										
44	建設部	道路改築事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-05	かみろごがつうらかわていしやじょうせん 上向別浦河停車場線	浦河町	H28 (2016)	R9 (2027)	R3 (2021)	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m ・道路工L=2.0km、 ・橋梁工(N=1)L=11m	5,780	2,312	—	—	—	—	—	5	
						H28 (2016)	R12 (2030)	再	延長L=2.0km、 幅員6.0+2@1.25m ・道路工L=1.4km ・橋梁工(N=1)L=11m ・トンネル(N=2)L=0.6km	6,880	2,752	1,100	203	897	855	12%		
45	建設部	広域河川改修事業(社会資本 整備総合交付金)	08-06	あのろがわ 阿野呂川	栗山町	H11 (1999)	H35 (2023)	H30 (2018)	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m	4,652	1,551	—	—	—	—	—	5	
						H11 (1999)	R7 (2025)	再	築堤工 L=6,131m 掘削工 L=7,000m	6,738	2,246	2,086	51	2,035	5,881	87%		
46	建設部	広域河川改修事業(社会資本 整備総合交付金)	08-07	しりべつがわ 尻別川	ニセコ町 喜茂別町 京極町 俱知安町	S34 (1959)	H35 (2023)	H30 (2018)	築堤工 L=73,900m 掘削工 L=55,950m	25,172	8,391	—	—	—	—	—	5	
						S34 (1959)	R10 (2028)	再	築堤工 L=73,900m 掘削工 L=55,950m	28,500	9,500	3,328	144	3,184	26,236	92%		
48	建設部	広域河川改修事業(社会資本 整備総合交付金)	08-08	きもんべつがわ 気門別川	伊達市	H5 (1993)	H7 (1995)	H52 (2040)	掘削工 L=6,200m	13,367	6,015	—	—	—	—	—	4 5	
						H7 (1995)	R22 (2040)	再	掘削工 L=6,200m	15,029	6,763	1,662	912	750	8,595	57%		
49	建設部	広域河川改修事業(社会資本 整備総合交付金)	08-09	さろまべつがわ 佐呂間別川	佐呂間町 湧別町	S49 (1974)	H41 (2029)	H30 (2018)	築堤工 L=67,290m 掘削工 L=40,450m	41,628	18,733	—	—	—	—	—	5	
						S49 (1974)	R15 (2033)	再	築堤工 L=67,290m 掘削工 L=40,450m	50,638	22,787	9,010	1,126	7,884	41,957	83%		
52	建設部	河川総合流域防災事業費(社会 資本整備総合交付金)	08-10	しんぬつがわ 真沼津川	新ひだか 町	H15 (2003)	H15 (2003)	H52 (2040)	掘削工 L=3,300m	8,488	3,820	—	—	—	—	—	4 5	
						H15 (2003)	R22 (2040)	再	掘削工 L=3,300m	10,123	4,555	1,635	915	720	3,208	32%		
55	建設部	火山砂防事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-11	ぬっかくしふらのがわ ヌッカクシ富良野川	上富良野町	H24 (2012)	H28 (2016)	H31 (2019)	砂防堰堤改良工 N=1基	335	151	—	—	—	—	—	4	
						H28 (2016)	R10 (2028)	再	砂防堰堤改良工 N=1基	980	441	645	24	621	525	54%		
58	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-12	べけれべつがわ ベケレベツ川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H34 (2022)	遊砂地工 N=1基	990	495	—	—	—	—	—	2	
						R2 (2020)	R9 (2027)	—	遊砂地工 N=1基	1,850	925	860	51	809	1,230	66%		
59	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-13	あむながわ 芽室川	清水町	H29 (2017)	H30 (2018)	H33 (2021)	・砂防堰堤工 N=1基 ・流木捕捉工 N=2基	950	475	—	—	—	—	—	2	
						R2 (2020)	R8 (2026)	—	・砂防堰堤工 N=2基 ・流木捕捉工 N=2基	1,931	966	981	31	950	1,522	79%		
60	建設部	通常砂防事業費 (大規模特定砂防等事業費補助)	08-14	べんけおたそいがわ ベンケオタソイ川	新得町	H24 (2012)	H26 (2014)	H39 (2027)	・砂防堰堤改良工 N=3基 ・床固工 N=17基 ・渓流保全工 L=0.2km	2,350	1,175	—	—	—	—	—	4 5	
						H26 (2014)	R10 (2028)	再	・砂防堰堤改良工 N=3基 ・床固工 N=17基 ・渓流保全工 L=0.2km	4,200	2,100	1,850	91	1,759	3,147	75%		

整理番号	所管部	事業種別	調書番号	ふりがな 地区名	市町村名	事業経過			前回 評価 年度 ・区分	事業内容	総事業費 (百万円)	左記のうち 道費負担額 (百万円)	増減額 (百万円)	左記の うち 自然増 (百万円)	自然増 除外時の 増減額 (百万円)	累計 事業費 (百万円)	進捗率 (%)	再評価 対象 区分
						事業 採択	着手	完了 予定										
61	建設部	通常砂防事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	08-15	とんないがわ トンナイ川	礼文町	H29 (2017)	H31 (2019)	H33 (2021)	— —	・砂防堰堤工 N=2基 ・溪流保全工 L=0.2km	410	205	—	—	—	—	—	2
							R3 (2021)	R10 (2028)	—	・砂防堰堤工 N=2基 ・溪流保全工 L=0.2km	1,130	565	720	49	671	260	23%	
63	建設部	総合流域防災事業費 (社会資本整備総合交付金)	08-16	みなみかやべかっくみよん 南茅部川汲4	函館市	H29 (2017)	R1 (2019)	R10 (2028)	— —	・土留柵工 L=951m ・法枠工 L=40m	980	539	—	—	—	—	—	2
							R5 (2023)	R15 (2033)	—	・土留柵工 L=980m ・法枠工 L=40m	1,700	935	720	138	582	157	9%	
65	建設部	急傾斜地崩壊対策事業費 (事業間連携砂防等事業費補助)	08-17	みなみかやべかっくみ 南茅部川汲	函館市	H21 (2009)	H22 (2010)	R4 (2022)	R1 (2019)	・土留柵工 L=780m ・法枠工 L=30m	950	519	—	—	—	—	—	6 補助活用 に当たり 評価必要
							H22 (2010)	R8 (2026)	再	・土留柵工 L=780m ・法枠工 L=30m	1,500	846	550	39	511	1,102	73%	