

社会資本整備の重点化方針 改訂スケジュール(イメージ)

| 項目 | R4年 | | | | R5年 | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 議会日程 | ③定 | | 決特 | ④定 | | ①定 | |
| 道議会への報告 (総政委員会) | | | | 道議会へ報告 ◆4定終日12/14 (原案報告) | | 道議会へ報告 ◆1定前日2/16 (案報告) | |
| 有識者検討会 | 9/9開催 第1回有識者 (方向性) ● | | 11/1開催 第2回有識者 (素案提示) ● | (12月中) 第3回有識者 (原案提示) ● | | (2月中) 第4回有識者 (案提示) ● | |
| 社会資本整備 推進会議 | | 10/24~27 今回 推進会議 (素案意見照会) | | (12月上) 推進会議 (原案意見照会) | | (2月上) 推進会議 (案意見照会) | |
| 検討チーム ・ 事務局 | 素案作成 | (素案) ○ | 原案作成 | (原案) ○ 地域優先度の設定 | 修正等 | 案作成(案) ○ パブコメ等の整理 | 決定 ○ 分割決済 ◎ |
| 市町村等意見照会 パブリックコメント等 | | | (11月上~中) ○ 素案についての意見照会 市町村等説明会WEB | | (1月上~2月上) ○ 原案についての意見照会 パブリックコメント 地域意向調査 関係団体アンケート | | |