

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月25日

計画の名称	都市公園等の整備による安全で快適な都市環境の形成（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	旭川市, 夕張市, 伊達市, 函館市, 小樽市, 室蘭市, 帯広市, 岩見沢市, 網走市, 稚内市, 美唄市, 江別市, 紋別市, 士別市, 名寄市, 富良野市, 恵庭市, 北広島市, 石狩市, 当別町, 福島町, 七飯町, 倶知安町, 岩内町, 栗山町, 上川町, 美幌町, 斜里町, 興部町, 雄武町, 大空町, むかわ町, 新ひだか町, 音更町, 池田町, 釧路町, 標茶町, 弟子屈町, 中標津町, 根室市, 余市町, 東神楽町, 足寄町, 北海道, 留萌市, 鷹栖町, 羽幌町, 白糠町, 新十津川町, 浜頓別町, 白老町, 厚真町												
計画の目標	すべての人が安心して利用できるバリアフリー化された都市公園等の整備や、健全度調査等で改善が必要と判断された遊戯施設等の改築、地域防災計画等に位置付けられた都市公園等の災害応急対策施設の整備や建築物等の耐震化に関する事業を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	13,464	A	12,754	B	0	C	710	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	5.27	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	防災公園の整備を推進する。（82%（H27当初）→92%（H31末まで）） 防災活動拠点となる都市公園の整備率 （整備率）＝（地域防災計画等に位置付けられた都市公園の供用面積の和） / （地域防災計画等に位置付けられた都市公園の都市計画決定面積の和）（%）	H27当初 82%		備考を参照 92%
2	安全性の確保やライフサイクルコスト削減の観点から、公園施設長寿命化計画の策定を推進する。（67市町村（H27当初）→77市町村（H31末まで）） 公園施設長寿命化計画を策定した市町村数	67市町村	市町村	77市町村
3	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。（園路及び広場：47%（H27当初）→51%（H31末）） 移動円滑化基準を満たす園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 （バリアフリー化達成率）＝（移動円滑化基準の適合公園数） / （対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）（%）、※特定公園施設の例外規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条） 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	47%		51%
4	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。（駐車場：39%（H27当初）→43%（H31末）） 移動円滑化基準を満たす駐車場がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 （バリアフリー化達成率）＝（移動円滑化基準の適合公園数） / （対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）（%）、※特定公園施設の例外規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条） 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	39%		43%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		備考を参照
5	すべての人が安心して利用できるように都市公園のバリアフリー化を推進する。（便所：27%（H27当初）→32%（H31末）） 移動円滑化基準を満たす便所がバリアフリー化された都市公園の割合を算出する。 （バリアフリー化達成率）＝（移動円滑化基準の適合公園数）／（対象施設設置公園数－特定公園施設の例外規定公園数）（%）、※特定公園施設の例外規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行規定第2条） 1)法令等の制限がある場合 2)地形に制限がある場合 3)自然環境の保全が必要な場合	27%	%	32%
6	長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を推進する。（4,213施設実施（H31末まで）） 長寿命化対策を実施する公園数及び施設数	0施設実施	施設実施	4213施設実施

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
計画の成果目標の最終目標値はH31末。北海道強靱化計画に基づき実施される要素事業：A全て												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（東光スポーツ公園）	運動公園 A=43.8ha	旭川市			■	■	■	1,298	1.07	—	
	H29社総交から移行																			
	A12-002	公園	一般	夕張市	直接	夕張市	—	—	夕張市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等2箇所）	夕張市				■	■	63		策定済	
	H30社総交から移行																			
	A12-003	公園	一般	伊達市	直接	伊達市	—	—	都市公園等事業（だて歴史の杜）	総合公園 A=17.3ha	伊達市	■						100		—
	H30社総交へ移行																			
A12-004	公園	一般	函館市	直接	函館市	—	—	函館市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等49箇所）、長寿命化計画（357箇所）	函館市	■	■	■	■			244		策定済	
長寿命化対策（228百万円）【H29社総交へ一部移行】、長寿命化計画（16百万円）																				
A12-005	公園	一般	小樽市	直接	小樽市	—	—	小樽市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等9箇所）	小樽市				■	■		62		策定済	
H29社総交から一部移行																				
A12-006	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	旭川市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等26箇所）、長寿命化計画（55箇所）	旭川市	■	■	■	■	■		650		策定済	
長寿命化対策（610百万円）【H29社総交から一部移行】、長寿命化計画（40百万円）																				

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	室蘭市	直接	室蘭市	—	—	室蘭市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等10箇所）	室蘭市		■	■	■		77		策定済	
		H28社総交から移行																		
	A12-008	公園	一般	帯広市	直接	帯広市	—	—	帯広市都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策(園路のバリアフリー化等1箇所)、長寿命化対策（遊戯施設の改築等15箇所）	帯広市			■	■	■		195		策定済
		H30社総交から一部移行																		
	A12-009	公園	一般	岩見沢市	直接	岩見沢市	—	—	岩見沢市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等27箇所）	岩見沢市	■	■	■	■	■		1,119		策定済
	A12-010	公園	一般	網走市	直接	網走市	—	—	網走市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等2箇所）、長寿命化計画（33箇所）	網走市	■						8		策定済
		長寿命化対策（40百万円）、長寿命化計画（8百万円）※A12-053と同要素																		
	A12-011	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	稚内市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等3箇所）	稚内市		■					31		策定済
		H29社総交へ移行																		
	A12-012	公園	一般	美唄市	直接	美唄市	—	—	美唄市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	美唄市		■					23		策定済
		H29社総交へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	江別市	直接	江別市	—	—	江別市都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策（園路のバリアフリー化等2箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）	江別市	■	■				70		策定済
		安全安心対策（43百万円）、長寿命化対策（27百万円）【H29社総交へ移行】																	
	A12-014	公園	一般	紋別市	直接	紋別市	—	—	紋別市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）、長寿命化計画（5箇所）	紋別市			■	■	■	74		策定済
		長寿命化対策（69百万円）、長寿命化計画（5百万円）																	
	A12-015	公園	一般	士別市	直接	士別市	—	—	士別市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	士別市	■	■	■	■		133		策定済
	A12-016	公園	一般	名寄市	直接	名寄市	—	—	名寄市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）	名寄市	■	■				35		策定済
		H29社総交へ移行																	
	A12-017	公園	一般	富良野市	直接	富良野市	—	—	富良野市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等6箇所）	富良野市	■	■				36		策定済
	A12-018	公園	一般	恵庭市	直接	恵庭市	—	—	恵庭市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等37箇所）	恵庭市	■	■	■	■	■	150		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-019	公園	一般	伊達市	直接	伊達市	—	—	伊達市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等18箇所）、長寿命化計画（34箇所）	伊達市	■	■	■	■	■	590		策定済
		長寿命化対策（585百万円）、長寿命化計画（5百万円）																	
	A12-020	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等7箇所）	北広島市			■	■		60		策定済
		H29社総交から一部移行																	
	A12-021	公園	一般	石狩市	直接	石狩市	—	—	石狩市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等11箇所）	石狩市	■	■	■	■	■	139		策定済
	A12-022	公園	一般	当別町	直接	当別町	—	—	当別町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等2箇所）	当別町				■	■	60		策定済
		H29社総交から移行																	
	A12-023	公園	一般	福島町	直接	福島町	—	—	福島町都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策（便所のバリアフリー化等1箇所）、長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	福島町		■	■	■		97		策定済
		安全安心対策（34百万円）、長寿命化対策（63百万円）																	
	A12-024	公園	一般	七飯町	直接	七飯町	—	—	七飯町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等5箇所）	七飯町		■	■			64		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-025	公園	一般	倶知安町	直接	倶知安町	—	—	倶知安町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等2箇所）	倶知安町		■					33	策定済
	A12-026	公園	一般	岩内町	直接	岩内町	—	—	岩内町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等8箇所）	岩内町	■	■	■	■	■		132	策定済
	A12-027	公園	一般	栗山町	直接	栗山町	—	—	栗山町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等7箇所）	栗山町		■					14	策定済
		H29社総交へ一部移行 ※A12-044と同要素																	
	A12-028	公園	一般	上川町	直接	上川町	—	—	上川町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等8箇所）	上川町	■	■	■	■			124	策定済
	A12-029	公園	一般	美幌町	直接	美幌町	—	—	美幌町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等7箇所）	美幌町			■	■	■		137	策定済
		H29社総交から移行																	
	A12-030	公園	一般	斜里町	直接	斜里町	—	—	斜里町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）、長寿命化計画（10箇所）	斜里町		■	■	■	■		132	策定済
		長寿命化対策（125百万円）、長寿命化計画（7百万円）																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-031	公園	一般	興部町	直接	興部町	—	—	興部町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(15箇所)	興部町	■					6		策定済
	A12-032	公園	一般	雄武町	直接	雄武町	—	—	雄武町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等3箇所）	雄武町				■		19		策定済
	A12-033	公園	一般	大空町	直接	大空町	—	—	大空町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	大空町	■	■				389		策定済
		H29社総交へ移行																	
	A12-034	公園	一般	むかわ町	直接	むかわ町	—	—	むかわ町都市公園安全・安心対策事業	安全安心対策（便所のバリアフリー化等2箇所）	むかわ町		■				30		策定済
	A12-035	公園	一般	新ひだか町	直接	新ひだか町	—	—	新ひだか町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等10箇所）	新ひだか町	■	■	■	■	■	121		策定済
	A12-036	公園	一般	音更町	直接	音更町	—	—	音更町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等38箇所）	音更町	■	■	■	■	■	202		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-037	公園	一般	池田町	直接	池田町	—	—	池田町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画(12箇所)	池田町		■				3		策定済
	備考																		
	A12-038	公園	一般	釧路町	直接	釧路町	—	—	釧路町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等14箇所）、長寿命化計画(37箇所)	釧路町	■	■	■	■	■	159		策定済
	長寿命化対策（156百万円）、長寿命化計画（3百万円）																		
	A12-039	公園	一般	標茶町	直接	標茶町	—	—	標茶町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	標茶町	■	■				40		策定済
	H29社総交に移行																		
A12-040	公園	一般	弟子屈町	直接	弟子屈町	—	—	弟子屈町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等1箇所）	弟子屈町	■	■	■	■	■	263		策定済	
A12-041	公園	一般	中標津町	直接	中標津町	—	—	中標津町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）	中標津町	■	■	■	■	■	3,132		策定済	
A12-042	公園	一般	根室市	直接	根室市	—	—	根室市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（4箇所）	根室市				■		10		策定中	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-043	公園	一般	余市町	直接	余市町	—	—	余市町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）、長寿命化計画（42箇所）	余市町				■	■	38		策定済
		長寿命化対策（30百万円）、長寿命化計画（8百万円）																	
	A12-044	公園	一般	栗山町	直接	栗山町	—	—	栗山町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等7箇所）	栗山町				■		58		策定済
		H29社総交へ一部移行 ※A12-027と同要素																	
	A12-045	公園	一般	東神楽町	直接	東神楽町	—	—	東神楽町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等4箇所）	東神楽町				■		80		策定済
	A12-046	公園	一般	足寄町	直接	足寄町	—	—	足寄町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	足寄町				■	■	623		策定済
		H30社総交から移行																	
	A12-047	公園	一般	旭川市	直接	旭川市	—	—	都市公園等事業（東光スポーツ公園）（緊急点検）	運動公園 A=43.8ha	旭川市				■	■	932	1.07	—
	A12-048	公園	一般	北海道	直接	北海道	—	—	北海道都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（運動施設の改築等4箇所）	札幌市ほか				■		446		策定済
		H31社総交から一部移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-049	公園	一般	留萌市	直接	留萌市	—	—	留萌市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等3箇所）	留萌市					■	40		策定済
		H31社総交から移行																	
	A12-050	公園	一般	鷹栖町	直接	鷹栖町	—	—	鷹栖町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（運動施設の改築等2箇所）	鷹栖町					■	51		策定済
		H31社総交から移行																	
	A12-051	公園	一般	羽幌町	直接	羽幌町	—	—	羽幌町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（管理施設の改築等1箇所）	羽幌町					■	61		策定済
		H31社総交から移行																	
	A12-052	公園	一般	白糠町	直接	白糠町	—	—	白糠町都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等6箇所）	白糠町					■	41		策定済
		H31社総交から移行																	
	A12-053	公園	一般	網走市	直接	網走市	—	—	網走市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊戯施設の改築等2箇所）、長寿命化計画（33箇所）	網走市					■	40		策定済
		長寿命化対策（40百万円）、長寿命化計画（8百万円）※A12-010と同要素																	
	A12-054	公園	一般	稚内市	直接	稚内市	—	—	都市公園等事業（みどり公園）	総合公園 A=12.1ha	稚内市					■	20	1.23	—
		H30社総交へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況				
												H27	H28	H29	H30	H31							
一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																							
																		12,754					

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	函館市	直接	函館市	—	—	函館市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新 N=9 公園）	函館市	■	■	■			14	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
	C12-002	公園	一般	岩見沢市	直接	岩見沢市	—	—	岩見沢市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=6 公園）	岩見沢市		■	■			10	—	
	基幹事業と一体で長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標6の達成に寄与する。																		
	C12-003	公園	一般	釧路町	直接	釧路町	—	—	釧路町都市公園等整備事業（効果促進）	運動施設整備 N=1公園	釧路町	■					6	—	
	基幹事業と一体で地域に親しまれる公園となるように再整備を行い、成果目標1の達成に向けた取り組みを推進する。																		
C12-004	公園	一般	美唄市	直接	美唄市	—	—	美唄市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2 公園）	美唄市	■					5	—		
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			
C12-005	公園	一般	釧路町	直接	釧路町	—	—	釧路町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1 公園）	釧路町		■				3	—		
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			
C12-006	公園	一般	富良野市	直接	富良野市	—	—	富良野市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3 公園）	富良野市	■	■				26	—		
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-007	公園	一般	標茶町	直接	標茶町	—	—	標茶町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	標茶町	■	■				20	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
	C12-008	公園	一般	伊達市	直接	伊達市	—	—	伊達市都市公園等整備事業（効果促進）	案内板・体験学習施設整備N=1公園	伊達市		■	■			428	—	
	基幹事業と一体となって施設の整備を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を目指し、成果目標1の達成に寄与する。																		
	C12-009	公園	一般	伊達市	直接	伊達市	—	—	伊達市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	伊達市			■			11	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
C12-010	公園	一般	北広島市	直接	北広島市	—	—	北広島市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=5公園）	北広島市			■			4	—		
基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、市民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標6の達成に寄与する。																			
H29社総交から一部移行																			
C12-011	公園	一般	石狩市	直接	石狩市	—	—	石狩市都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	石狩市	■					18	—		
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			
C12-012	公園	一般	当別町	直接	当別町	—	—	当別町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	当別町			■			2	—		
基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設を長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、成果目標6の達成に向けた取り組みを推進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-013	公園	一般	福島町	直接	福島町	—	—	福島町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	福島町	■					7	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
	C12-014	公園	一般	七飯町	直接	七飯町	—	—	七飯町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	七飯町	■					5	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
	C12-015	公園	一般	俱知安町	直接	俱知安町	—	—	俱知安町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	俱知安町	■					16	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
C12-016	※C12-016と同要素																		
	公園	一般	俱知安町	直接	俱知安町	—	—	俱知安町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=2公園）	俱知安町					■	0	—		
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			
当該期間の事業については取り下げ ※C12-015と同要素																			
C12-017	公園	一般	岩内町	直接	岩内町	—	—	岩内町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=5公園）	岩内町	■	■	■				7	—	
	基幹事業と一体で施設の改築更新を行い、町民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標6の達成に寄与する。																		
C12-018	公園	一般	栗山町	直接	栗山町	—	—	栗山町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	栗山町	■					7	—		
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-019	公園	一般	新十津川町	直接	新十津川町	—	—	新十津川町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=5公園）	新十津川町	■	■				12	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標⑥の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
	H29社総交へ移行																		
	C12-020	公園	一般	上川町	直接	上川町	—	—	上川町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	上川町			■				8	—
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
	C12-021	公園	一般	浜頓別町	直接	浜頓別町	—	—	浜頓別町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	浜頓別町	■						8	—
基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																			
C12-022	公園	一般	斜里町	直接	斜里町	—	—	斜里町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	斜里町	■						7	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
C12-023	公園	一般	池田町	直接	池田町	—	—	池田町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	池田町	■						4	—	
	基幹事業と一体で処分制限期間を超えた公園施設の改築更新を行い、成果目標6の達成に向けた取り組みを推進する。																		
C12-024	公園	一般	雄武町	直接	雄武町	—	—	雄武町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	雄武町	■	■	■				13	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
※C12-025と同要素																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-025	公園	一般	雄武町	直接	雄武町	—	—	雄武町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=3公園）	雄武町					■	0	—	
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
	当該期間の事業については取り下げ ※C12-024と同要素																		
	C12-026	公園	一般	大空町	直接	大空町	—	—	大空町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	大空町	■	■					28	—
		基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																	
C12-027	公園	一般	白老町	直接	白老町	—	—	白老町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	白老町	■						5	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
C12-028	公園	一般	厚真町	直接	厚真町	—	—	厚真町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	厚真町	■						5	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		
C12-029	公園	一般	むかわ町	直接	むかわ町	—	—	むかわ町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（改築更新N=1公園）	むかわ町	■						9	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図り、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進し、成果目標6の達成に寄与する。																		
C12-030	公園	一般	音更町	直接	音更町	—	—	音更町都市公園安全・安心対策事業（効果促進）	長寿命化対策（N=29公園）	音更町		■	■				22	—	
	基幹事業と一体的に整備して都市公園の機能促進を図ることにより、成果目標6の長寿命化計画に基づく改築・更新を行い、住民が快適に利用できる公園環境の形成を推進する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
												一体的に実施することにより期待される効果								
		備考																		
												小計						710		
												合計						710		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>北海道まちづくり局都市環境課において一次評価を行い、建設部政策評価委員会による審議の上、二次評価を実施する。</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和3年3月</p> <p>公表の方法</p> <p>北海道公式ホームページにて公表</p>
--	--

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・2市の防災公園整備実施により、整備率91%が完了し、災害時の防災拠点としての機能が確保された。 ・公園施設長寿命化計画を77市町で策定することを目標としていたが、平成31年度末までに79市町が計画策定を完了した。 ・都市公園施設のバリアフリー化整備により、園路広場で約57%、駐車場で約43%、便所で32%のバリアフリー化を達成した。 ・公園施設長寿命化計画に基づき、3272施設の改築・更新が実施され、都市公園の安全性の向上と利用促進が図られた。
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

<p>・防災公園の整備、都市公園施設のバリアフリー化、公園施設長寿命化計画に係る整備については、次期計画にて引き続き整備を推進する</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	92%
	最終実績値	91%
財政状況等により整備箇所や実施年度が変更となったことから、最終目標値に到達しなかった。		
2	最終目標値	77市町村
	最終実績値	79市町村
3	最終目標値	51%
	最終実績値	57%
4	最終目標値	43%
	最終実績値	43%
5	最終目標値	32%
	最終実績値	32%

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	最終目標値	4213施設実施
	最終実績値	3272施設実施
		財政状況及び公園施設長寿命化計画の見直し等により整備箇所や実施年度が変更となったことから、最終目標値に到達しなかった。