

令和5年度計画策定スケジュール

資料3

		令和5年度（2023年度）																																		
		4月		5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
地域保健課 北海道医療計画 北海道歯科保健医療推進計画														素案						原案						最終校正			報告							
評価 作業	健康づくり道民調査 (道民歯科保健実態調査)	報告書完成				報告会																														
	(成人歯科保健に係る道民歯科 保健実態調査)	集計・解析				項目検討																														
	最終評価	代替指標等の検討				データ収集				評価(案)作成																										
策定 作業	作業					骨子(案)作成				素案(たたき台) 作成			素案(案) 作成			原案作成						パブリック コメント			最終校正			確定・公表								
	指標設定					指標の検討																														
	口腔保健推進協議会									第1回 評価(案) 骨子(案)			第2回 素案(たたき台)			第3回 素案(案)									第4回 原案											
他課、議会、その他																																				
総医協地域医療専門員会 (医療計画)										第1回 評価(案) 骨子(案)			第2回 素案(たたき台)			第3回 素案(案)									第4回 原案											
議会																3定報告 評価、骨子			4定報告 素案									1定報告 原案								
振興局(保健所)																																				
推進方針(圏域連携推進会議)										協議の場① 医療/基本的考え方						協議の場② 医療/素案						(R6.1~9月) 地域推進方針策定														