

## 第二次北海道再犯防止推進計画（仮称）策定スケジュール案

月	庁内	推進会議・部会	その他
R5.4月			R5庁内担当者確認
5月			道民意識調査 (アンケート)
6月	第1回 庁内連絡会議（対面6/12） ・計画(一部)見直し作業進め方 ・「推進状況調査表」確認依頼		↑
7月	第2回 庁内連絡会議（書面） ・推進会議資料「推進状況調査表」 確認報告：×（6月30日） とりまとめ報告(中旬～下旬)		
8月		第1回 再犯防止推進会議(オンライン) ・「推進状況調査表」報告 ・計画改定作業進め方（8月24日）  第1回 専門部会（対面） ・計画改定作業進め方（8月31日） （庁内担当者オブザーバー参加）	↓ とりまとめ
9月			庁内調整
10月	3回 庁内連絡会議（書面） ・素案（事務局検討案）報告	第2回 専門部会（対面） ・計画改定「事務局素案」検討 （庁内担当者オブザーバー参加） （10月上旬）	↓ 財政課協議
11月			
12月			議会報告(11月27日) パブコメ案  ↓ パブコメ終了
R6.1月		第3回 専門部会（対面） ・計画改定「案」報告 （庁内担当者オブザーバー参加） 第2回 再犯防止推進会議(書面) ・「案」報告	↓
2月			
3月	庁内通知		議会報告(2月20日)  決定 関係機関等報告