

報道発表資料の配付日時 4月21日(木) 14時00分

発表項目	白老町における高病原性鳥インフルエンザ発生農場の防疫措置の進捗状況について(4/21)																			
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者																		
		発表場所																		
概要	<p>4月16日(土)に、胆振管内白老町において確認された高病原性鳥インフルエンザについて、防疫措置の進捗状況についてお知らせします。</p> <p>記</p> <p>○ 殺処分・埋却の進捗状況(4月21日(木) 12:00時点)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>飼養羽数</th> <th>殺処分羽数</th> <th>進捗率</th> <th>埋却フレコン</th> <th>投入延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約52万羽</td> <td>449,216羽</td> <td>86.4%</td> <td>3,760個</td> <td>98/210m</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 実施体制(4月21日(木) 12:00時点)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>道職員</th> <th>国・市町村・農協</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約360名</td> <td>約50名</td> <td>約410名</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 昨日、埋却地でガスが発生し、現在、埋却作業を中止しています。当該埋却地は農場の敷地内であり、現時点で周囲への影響は認められていません。新たな埋却地を選定後、作業を再開します。</p>				飼養羽数	殺処分羽数	進捗率	埋却フレコン	投入延長	約52万羽	449,216羽	86.4%	3,760個	98/210m	道職員	国・市町村・農協	計	約360名	約50名	約410名
飼養羽数	殺処分羽数	進捗率	埋却フレコン	投入延長																
約52万羽	449,216羽	86.4%	3,760個	98/210m																
道職員	国・市町村・農協	計																		
約360名	約50名	約410名																		

報道(取材)に当たってのお願い	<p>○ 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥と密接に接触するなどの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないとされています。</p> <p>○ 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることに加えて、農場の方のプライバシーを侵害しかねないことから厳に慎むようお願いいたします。</p> <p>○ <u>記者ブリーフィングを18:00から行います。</u></p>
-----------------	--

他のクラブとの関係	
-----------	--

担当(連絡先)	<p>北海道高病原性鳥インフルエンザ対策本部 (農政部農政課 担当者:中谷) TEL:011-231-4111(内線 38-022) ファクス:011-206-6993</p>
---------	--

高病原性鳥インフルエンザ防疫措置の実施状況


1 白老町農場 〈農場防疫措置状況〉

月 日	時間	殺処分(累計)	時間	埋却(累計)	実施体制 (単位:人)			
					道	国・市町村・農協	自衛隊	計
4月 16日 (土)	10:40	疑似患畜の決定			約360	約30	約160	約550
	10:55	殺処分開始	10:30	埋却地の決定・掘削				
	12:00	殺処分数 3,000羽	14:00	掘削完了(3本/90, 70, 50m)				
	18:00	25,150羽		14:00～フレコンバック投入開始				
	24:00	78,873羽						
4月 17日 (日)	6:00	105,592羽	9:00	フレコン 753個 投入延長 35/210m:17%	約360	約50	約160	約570
	12:00	146,689羽	12:00	1,057個 51/210m:24%				
	18:00	192,772羽	18:00	1,514個 60/210m:29%				
	24:00	237,253羽	24:00	1,809個 70/210m:33%				
4月 18日 (月)	6:00	250,173羽	7:00	1,970個 70/210m:33%	約360	約40	約160	約560
	12:00	263,973羽	12:00	2,039個 70/210m:33%				
	18:00	304,263羽	20:00	2,356個 70/210m:33%				
	24:00	341,097羽	23:00	2,445個 70/210m:33%				
4月 19日 (火)	6:00	341,097羽	7:00	2,855個 77/210m:37%	約360	約50	0	約410
	12:00	362,737羽	10:00	2,892個 77/210m:37%				
	18:00	378,057羽	18:00	3,128個 83/210m:40%				
	24:00	398,406羽	22:00	3,293個 84/210m:40%				

3
本
中
1
本
目

2
本
目

※ 4月16日(土) 10時40分 移動制限区域(3km), 搬出制限区域(3~10km) 設定
 ※ 4月16日(土) 12時00分 消毒ポイント稼働開始(4箇所)



高病原性鳥インフルエンザ防疫措置の実施状況

1 白老町農場 〈農場防疫措置状況〉

月 日	時間	殺処分（累計）	時間	埋却（累計）	実施体制（単位：人）			
					道	国・市町村・農協	自衛隊	計
4月 20日 (水)	6:00	411,386羽	7:00	フレコン 3,491個 投入延長 91/210m : 43%	約360	約50	0	約410
	12:00	429,906羽	12:00	3,613個 96/210m : 46%				
	18:00	444,906羽	18:00	3,760個 98/210m : %				
	24:00	449,216羽	24:00	3,760個 98/210m : %				
4月 21日 (木)	6:00	449,216羽	9:00	3,760個 98/210m : %	約360	約50	0	約410
	12:00	449,216羽	12:00	3,760個 98/210m : %				

※ 飼養羽数 約52万羽（進捗約86%）

(単位：千羽)

白老町の農場における殺処分羽数

