

北海道アザラシ管理計画策定のスケジュールについて

資料1

区分	H27	H28	H29	H30	H31(R1)	R2	R3	R4	
北海道アザラシ管理計画	1期計画	2期計画 (H29.4.1~R4.3.31)							
事業実施計画			⑲計画	⑳計画	㉑計画	㉒計画	㉓計画		
調査事業		ゴマフアザラシ広域連携捕獲実証調査事業							
北海道アザラシ管理検討会			2月 ㉒事業実施結果の評価 ㉓事業実施計画の決定 1期管理計画の評価 モニタリング	2月 ㉓事業実施結果の評価 ㉔事業実施計画の決定 モニタリング	2月 ㉔事業実施結果の評価 ㉕事業実施計画の決定 モニタリング	4月~1月 モニタリング 2月 ㉒事業実施結果の評価 ㉓事業実施計画の決定	8月 2月 ㉓事業実施結果の評価 ㉔事業実施計画の決定 2期管理計画の評価 3期管理計画素案の検討 モニタリング		

■ 北海道アザラシ管理計画（第2期） 抜粋

10. 実施体制に関する事項

10.1. 北海道アザラシ管理検討会

本計画を科学的及び専門的知見に基づき推進するため、学識経験者等からなる「北海道アザラシ管理検討会」を毎年度開催し、前年度の取組やモニタリングの結果などから計画の評価・検証を行う。

10.2. 事業実施計画

順応的管理の考え方に基づき本計画を適切に実施するため、周年定着個体数の削減目標等を定めた事業実施計画（以下、実施計画という。）を毎年度策定することとし、北海道アザラシ管理検討会において検証した前年度の実施結果を、次年度の実施計画に反映する。

なお、実施計画の推進に当たっては、「振興局海獣被害防止対策連絡会議」を活用し、地域における関係者の意見に配慮するとともに、道民に対し広く理解を得るよう啓発に努めるものとする。