

計画の検討組織と今後のスケジュールについて（再掲）

1 計画の検討組織

	検討組織	主な検討事項
総括審議組織 分野別 検討組織	・北海道障がい者施策推進審議会	関係部会、各協議会の検討状況のとりまとめ・総括質疑
	権利擁護部会	・権利擁護の推進
	意思疎通支援部会	・北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の推進
	医療的ケア児支援部会	・医療的ケア児等への支援
	・北海道自立支援協議会	・関係部会の検討状況のとりまとめ・総括質疑
	地域移行部会	・障がい者の地域生活への移行促進 ・精神保健福祉・医療施策の充実
	人材育成部会	・人材の養成・確保及びサービスの質の向上
	地域づくりコーディネーター部会	・相談支援体制の確保、地域生活支援拠点等の整備
	・北海道発達支援推進協議会	・障がい児支援の充実、発達障がいのある人への支援
	・北海道障がい者就労支援推進委員会	・就労支援の施策・充実強化

2 策定スケジュール

全体スケジュール	北海道発達支援推進協議会
6月 ・北海道障がい者施策推進審議会	
8月 ・北海道障がい者施策推進審議会	8月2日 第1回北海道発達支援推進協議会
9月 ・計画（基本的な考え方）～議会報告 ・タウンミーティング	・計画の構成案説明 ・計画の基本的な考え方協議
10月 ・北海道障がい者施策推進審議会	10月2日 第2回北海道発達支援推進協議会
11月 ・計画（素案）～議会報告	・計画素案協議（⇒素案修正）
12月 ・計画（素案）に対するパブリックコメント	12月中旬 第3回北海道発達支援推進協議会
1月 ・北海道障がい者施策推進審議会	・計画案協議（⇒計画案修正）
2月 ・計画（案）～議会報告	
3月 ・計画策定	