

令和3年度 政策評価スケジュール（6月時点）

参考資料2

区分	政策評価委員会	基本評価等専門委員会	公共事業評価専門委員会
		基本評価	公共事業評価
4月	<p>7日 政策評価委員会①</p> <p>◆ R3基本方針の審議</p> <p>R3基本方針決定</p>	<p>7日 基本評価等委員会①</p> <p>◆ R3実施方針の審議</p> <p>R3実施方針決定</p> <p>○ 目標等の設定</p>	<p>○ 二次評価（R3事前評価）実施</p>
5月			<p>20日 公共事業評価委員会①</p> <p>◆（R3事前評価）実施結果 審議</p>
6月	<p>3日 政策評価委員会②</p> <p>◆ R3事前評価実施結果 審議</p> <p>↓</p> <p>2定前日委 道議会報告 (公共事業事前評価結果)</p>	<p>○ 一次評価実施 (基準日 6/1)</p> <p>◆ 対象の「政策の柱」及び委員担当</p> <p>↓</p> <p>○ 一次評価結果の取りまとめ</p>	<p>3日 公共事業評価委員会②</p> <p>◆（R3事前評価）継続審議地区 審議</p> <p>公共事業評価委員会③</p> <p>◆ <再評価> 対象要件見直し 審議</p>
7月		<p>○ 二次評価実施</p> <p>↓</p> <p>○ 二次評価意見（案）作成</p>	<p>公共事業評価委員会④</p> <p>◆ R3実施方針の審議</p> <p>◆ 「事後評価」実施手法検討の進め方</p> <p>◆ <再評価> 担当地区割等の審議</p> <p>R3実施方針決定</p>
8月		<p>委員ヒアリング ※必要に応じて現地調査を実施</p>	<p>○ 一次評価（R3再評価）実施 (基準日 8/1)</p>
9月			<p>○ 二次評価（R3再評価）実施</p>
10月	<p>政策評価委員会③</p> <p>◆ R3評価結果審議(基本・再評価)</p>	<p>基本評価等委員会②</p> <p>◆ 委員ヒアリング等の結果報告</p> <p>◆ R3基本評価結果 審議</p>	<p>↓ 全員評価地区現地調査</p> <p>公共事業評価委員会⑤</p> <p>◆ <R3再評価>実施結果 審議</p>
11月	<p>↓</p> <p>4定前日委 道議会報告 (R3政策評価結果について)</p>		<p>公共事業評価委員会⑥</p> <p>◆ 「事後評価」他県調査の結果報告 実施手法検討の論点整理</p>
12月			
R4 1月			
2月			<p>公共事業評価委員会⑦</p> <p>◆（事前評価）担当地区割等の審議</p> <p>◆ 「事後評価」実施手法の審議</p>
3月			<p>○ 一次評価（事前評価）実施 (基準日 3/1)</p>