
被害状況 復旧・復興に向けた取組

道有林の復旧について

区分
箇
所
数

区域
面積

(ha)

被害
実面積
(ha) 人工林 天然林

安平町 203 2,031 390 158 232

厚真町 439 7,486 1,117 284 833

むかわ町 210 3,683 375 72 303

夕張市 1 51 0 0 0

由仁町 3 80 1 0 1

合計 856 13,331 1,883 514 1,369

区分 箇所数 路線数 被害額

林道公共 14 4 207百万円

林道自力 72 42 327百万円

施業道自力 102 102 339百万円

合計 188 148 873百万円

○林道等の被害

○林地の被害 ○森林の復旧

区 分 令和２年度までの取組 令和３年度の取組

植林等

・路網が復旧した箇所から林地崩壊状況を
調査。
・道有林をフィールドとした植栽試験を実施
・特殊地拵の実施。（15箇所：37.90ha）
・植栽の実施（13箇所：12.70ha）

・「胆振東部地震被災森林復旧指針（R3.3
策定）」に基づき、実施計画書を作成（R4.3）。
・特殊地拵の実施。（18箇所：37.22ha）
・植栽の実施。（11箇所：50.94a）

崩壊地
・道総研林業試験場と連携し、植林や緑化･
自然回復による森林造成に関して、様々な
条件化で実証試験を実施。

・森林造成実証試験の継続。（～R3）
・得られた成果を実施計画へ反映。

区 分 令和２年度までの取組 令和３年度の取組

公共災害復旧
（林道）

・４路線について、災害査定を受け被災箇
所の復旧を終了。

－

自力復旧
（林道・施業道）

・公共災害対応とならない被災路線を選定。
・144路線の復旧計画を作成。
・これまでに105路線を復旧。

・39路線の復旧。

○林道等の復旧
被害木整理前 被害木整理後 植栽試験地（カラマツ植栽）

今後の復旧について

・令和４年度については、実施計画にもとづき被害木整理・特殊地拵・植栽等による森林の復旧及び、林
業専用道等の路網整備を進め、計画的な復旧を図る。
R4計画予定量： 被害木整理・特殊地拵 35ha、植栽 76ha、林業専用道 4km

・一般民有林との境界において亡失した境界標の復元を実施。 要復元延長 約30km
R4計画延長： 1.7km（厚真町）
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■胆振東部地震復旧計画（森林の復旧） （単位：ha）

R7 計

被害木整理 30 24 37 35 126 26 152

植　　　栽 62 57 53 74 247 62 308

被害木整理 0 34 34

植　　　栽 0 34 34

被害木整理 6 36 12 53 10 63

植　　　栽 14 21 75 23 132 10 142

被害木整理 35 36 36 37 35 179 70 250

植　　　栽 76 78 75 76 74 379 105 485

［参考］森林区分・崩壊斜面面績 （単位：ha）

人工林 天然林

1,117 284 833

375 72 303

390 158 232

1,882 514 1,368

■胆振東部地震復旧計画（路網整備） （単位：ｍ）

R7 計

林道等維持 16,800 12,900 13,000 11,700 3,900 58,300 58,300

林業専用道 2,337 2,337 2,337

林道等維持 100 4,500 1,300 7,200 13,100 13,100

林業専用道 1,500 1,100 2,600 2,600

林道等維持 5,200 9,000 4,500 2,300 4,200 25,200 25,200

林業専用道 0 0

林道等維持 22,000 22,000 22,000 15,300 15,300 96,600 96,600

林業専用道 3,837 1,100 4,937 4,937

胆振東部地震森林再生実施計画（道有林分）について

町名

作業区分 R4

安平町

計

厚真町

むかわ町

R9～

計

合計

むかわ町

安平町

町名

厚真町

作業区分 R4 R5 R6 R8 小計（５カ年計）

R5 R6 R8 小計（５カ年計） R9～

むかわ町

安平町

計

厚真町

町名
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