
上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

H25 H33 H23
(2013) (2021) (2011)

H24 H33 －
(2012) (2021) －

H24 R3
(2012) (2021)

H24 H29 H22
(2012) (2017) (2010)

H24 H32 －
(2012) (2020) －

H24 R3
(2012) (2021)

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

1 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 砂浜西

すなはまにし

岩見沢市 H24

事前

○受益面積 295ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理 A=   262ha
・用 水 路 L=16,075ｍ
・排 水 路 L= 7,011ｍ

2,400

採択

○受益面積 295ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理 A=   289ha
・用 水 路 L=15,482ｍ
・排 水 路 L= 8,320ｍ

2,850
(2012)

事後

○受益面積 318ha
○受益戸数 16戸
○整備工種
・区画整理 A=   315ha
・用 水 路 L=14,638ｍ
・排 水 路 L= 9,495ｍ

3,670

2 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 東中中央

ひがしなかちゅうおう

採択

○受益面積 224ha
○受益戸数 43戸
○整備工種
・区画整理 A=   192ha
・用 水 路 L= 4,928ｍ
・排 水 路 L=   914ｍ
・客　　土 A=     5ha

2,390
(2012)

事後

○受益面積 241ha
○受益戸数 32戸
○整備工種
・区画整理 A=   219ha
・用 水 路 L=   385ｍ

3,505

上富良野
町

H24

事前

○受益面積 229ha
○受益戸数 46戸
○整備工種
・区画整理 A=   130ha
・用 水 路 L= 4,920ｍ
・排 水 路 L=   340ｍ

2,500

資料８－２

1



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H25 H33 H23
(2013) (2022) (2011)

H24 H33 －
(2012) (2022) －

H24 R3
(2012) (2021)

H26 H34 H24
(2014) (2023) (2012)

H25 H31 －
(2013) (2019) －

H25 R3
(2013) (2021)

3 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 東中西

ひがしなかにし

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 幌内富里

ほろないとみさと

上富良野
町

採択

○受益面積 121ha
○受益戸数 22戸
○整備工種
・区画整理 A=    89ha
・用 水 路 L= 1,780ｍ
・排 水 路 L= 1,724ｍ

1,540
(2012)

事後

○受益面積 111ha
○受益戸数 21戸
○整備工種
・区画整理 A=    90ha
・用 水 路 L=   373ｍ
・排 水 路 L=   271ｍ

1,755

H24

事前

○受益面積 117ha
○受益戸数 22戸
○整備工種
・区画整理 A=   117ha

1,580

採択

○受益面積 78ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理 A=    75ha
・暗渠排水 A=     4ha

1,040
(2013)

事後

○受益面積 79ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理 A=    79ha

1,504

厚真町 H25

事前

○受益面積 78ha
○受益戸数 19戸
○整備工種
・区画整理 A=    74ha
・暗渠排水 A=     4ha

1,020

4 農政部
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H26 H34 H24
(2014) (2022) (2012)

H26 H32 －
(2014) (2020) －

H26 R3
(2014) (2021)

H27 H33 H25
(2015) (2022) (2013)

H27 H33 －
(2015) (2022) －

H27 R3
(2015) (2021)

5 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 当麻北

とうまきた

道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 晩生内

おそきない

採択

○受益面積 170ha
○受益戸数 34戸
○整備工種
・区画整理 A=   161ha
・暗渠排水 A=    10ha

940
(2014)

事後

○受益面積 154ha
○受益戸数 29戸
○整備工種
・区画整理 A=   145ha
・暗渠排水 A=    10ha

1,084

当麻町 H26

事前

○受益面積 182ha
○受益戸数 36戸
○整備工種
・区画整理 A=   152ha

1,000

採択

○受益面積 408ha
○受益戸数 65戸
○整備工種
・区画整理 A=    194ha
・用 水 路 L= 11,680ｍ
・排 水 路 L=  2,295ｍ

1,740
(2015)

事後

○受益面積 395ha
○受益戸数 59戸
○整備工種
・区画整理 A=    198ha
・用 水 路 L= 11,505ｍ
・排 水 路 L=  2,109ｍ

2,266

浦臼町 H27

事前

○受益面積 407ha
○受益戸数 65戸
○整備工種
・区画整理 A=    194ha
・用 水 路 L= 11,590ｍ
・排 水 路 L=  2,220ｍ

1,580

6 農政部
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H28 H33 H26
(2016) (2022) (2014)

H27 H33 －
(2015) (2022) －

H27 R3
(2015) (2021)

H25 H31 H23
(2013) (2019) (2011)

H25 H31 －
(2013) (2019) －

H25 R3
(2013) (2021)

7 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（経営体育成型）） 別

べつ

苅
かり

道営土地改良事業費
（農地整備事業（中山間地域型）） 中

なか

の川
かわ

採択

○受益面積 85ha
○受益戸数 13戸
○整備工種
・区画整理 A=     78ha
・用 水 路 L=  5,765ｍ
・排 水 路 L=    930ｍ

1,130
(2015)

事後

○受益面積 87ha
○受益戸数 12戸
○整備工種
・区画整理 A=     78ha
・用 水 路 L=  6,199ｍ
・排 水 路 L= 　 979ｍ

1,371

増毛町 H27

事前

○受益面積 91ha
○受益戸数 14戸
○整備工種
・区画整理 A=     78ha
・用 水 路 L=  6,000ｍ
・排 水 路 L=  2,000ｍ

1,230

採択

○受益面積 62ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理 A=     44ha
・農　　道 L=  1,188ｍ

940
(2013)

事後

○受益面積 72ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理 A=     58ha
・農　　道 L=  1,188ｍ

1,765

共和町 H25

事前

○受益面積 66ha
○受益戸数 11戸
○整備工種
・区画整理 A=     33ha
・農　　道 L=  1,180ｍ

1,010

8 農政部
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H26 H32 H24
(2014) (2020) (2012)

H26 H32 －
(2014) (2020) －

H26 R3
(2014) (2021)

H24 H29 H22
(2012) (2017) (2010)

H24 H32 －
(2012) (2020) －

H24 R3
(2012) (2021)

9 農政部
道営土地改良事業費
（農地整備事業（中山間地域型）） 北

きた

たどし

中里
なかさと

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

採択

○受益面積 332ha
○受益戸数 50戸
○整備工種
・区画整理 A=     82ha
・用 水 路 L= 15,957ｍ
・暗渠排水 A=     25ha

2,000
(2014)

事後

○受益面積 325ha
○受益戸数 34戸
○整備工種
・区画整理 A=     97ha
・用 水 路 L= 18,266ｍ
・暗渠排水 A=     14ha

2,257

深川市 H26

事前

○受益面積 361ha
○受益戸数 51戸
○整備工種
・区画整理 A=     79ha
・用 水 路 L= 16,029ｍ
・排 水 路 L=  1,700ｍ
・暗渠排水 A=     24ha

2,300

採択

○受益面積 691ha
○受益戸数 36戸
○整備工種
・畑地かんがい A=26ha
・農　　道 L=2,247ｍ
・区画整理 A=  188ha
・暗渠排水 A=  354ha
・客　　土 A=   42ha
・除　　礫 A=    8ha

1,680
(2012)

事後

○受益面積 695ha
○受益戸数 32戸
○整備工種
・畑地かんがい A=84ha
・農　　道 L=2,243ｍ
・区画整理 A=  266ha
・暗渠排水 A=  251ha
・客　　土 A=   34ha
・除　　礫 A=    6ha

1,900

幕別町
H24

事前

○受益面積 647ha
○受益戸数 40戸
○整備工種
・畑地かんがい A=20ha
・農　　道 L=1,320ｍ
・区画整理 A=  108ha
・暗渠排水 A=  391ha
・客　　土 A=   64ha
・除　　礫 A=   21ha

1,560

10 農政部
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H26 H34 H24
(2014) (2022) (2012)

H25 H31 －
(2013) (2019) －

H25 R3
(2013) (2021)

H26 H34 H24
(2014) (2022) (2012)

H26 H32 －
(2014) (2020) －

H26 R3
(2014) (2021)

11 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

置戸
おけと

農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

網走
あばしり

中部
ちゅうぶ

北
きた

採択

○受益面積 793ha
○受益戸数 62戸
○整備工種
・排水路 L=954ｍ
・農　　道 L=1,770ｍ
・区画整理 A=  129ha
・暗渠排水 A=  174ha
・客　　土 A=   84ha
・除　　礫 A=    7ha

1,550

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2013)

事後

○受益面積 600ha
○受益戸数 46戸
○整備工種
・農　　道 L=1,802ｍ
・区画整理 A=  331ha
・暗渠排水 A=   76ha
・客　　土 A=   47ha
・除　　礫 A=    7ha

1,727

置戸町 H25

事前

○受益面積 1,060ha
○受益戸数 67戸
○整備工種
・排水路 L=600ｍ
・農　　道 L=1,780ｍ
・区画整理 A=  128ha
・暗渠排水 A=  175ha
・客　　土 A=   84ha
・除　　礫 A=    7ha

1,470

採択

○受益面積 462ha
○受益戸数 31戸
○整備工種
・区画整理 A=   44ha
・暗渠排水 A=  378ha
・客　　土 A=  203ha

1,390

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2014)

事後

○受益面積 427ha
○受益戸数 27戸
○整備工種
・区画整理 A=  139ha
・暗渠排水 A=  252ha
・客　　土 A=  178ha

1,345

網走市 H26

事前

○受益面積 472ha
○受益戸数 32戸
○整備工種
・区画整理 A=   47ha
・暗渠排水 A=  391ha
・客　　土 A=  212ha

1,360

12

6



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H26 H34 H24
(2014) (2022) (2012)

H25 H31 －
(2013) (2019) －

H25 R3
(2013) (2021)

H27 H33 H25
(2015) (2021) (2013)

H27 H33 －
(2015) (2021) －

H27 R3
(2015) (2021)

13 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

端野
たんの

川向
かわむかい

協和
きょうわ

農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

網走
あばしり

藻琴
もこと

採択

○受益面積 554ha
○受益戸数 62戸
○整備工種
・排水路 L=841ｍ
・農　　道 L=719ｍ
・区画整理 A=  110ha
・暗渠排水 A=  347ha
・客　　土 A=  206ha
・除　　礫 A=    1ha

1,730

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2013)

事後

○受益面積 550ha
○受益戸数 61戸
○整備工種
・排水路 L=1,121ｍ
・農　　道 L=710ｍ
・区画整理 A=  401ha
・暗渠排水 A=   54ha
・客　　土 A=   18ha
・除　　礫 A=    1ha

2,051

北見市 H25

事前

○受益面積 527ha
○受益戸数 61戸
○整備工種
・排水路 L=1,000ｍ
・農　　道 L=750ｍ
・区画整理 A=   68ha
・暗渠排水 A=  365ha
・客　　土 A=  190ha
・除　　礫 A=    2ha

1,580

採択

○受益面積 885ha
○受益戸数 47戸
○整備工種
・区画整理 A=  525ha
・暗渠排水 A=  257ha
・客　　土 A=  239ha

2,710

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2015)

事後

○受益面積 643ha
○受益戸数 61戸
○整備工種
・区画整理 A=  445ha
・暗渠排水 A=  184ha
・客　　土 A=   71ha

1,907

網走市 H27

事前

○受益面積 833ha
○受益戸数 68戸
○整備工種
・区画整理 A=  479ha
・暗渠排水 A=  255ha
・客　　土 A=  239ha

2,600

14
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H27 H32 H25
(2015) (2020) (2013)

H27 H32 －
(2015) (2020) －

H27 R3
(2015) (2021)

H27 H32 H25
(2015) (2020) (2013)

H27 H32 －
(2015) (2020) －

H27 R3
(2015) (2021)

15 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

芽室
めむろ

西
にし

農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

西
にし

幕別
まくべつ

第
だい

２

採択

○受益面積 665ha
○受益戸数 58戸
○整備工種
・区画整理 A=  561ha
・暗渠排水 A=   87ha
・客　　土 A=   11ha
・除　　礫 A=    9ha

1,060

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2015)

事後

○受益面積 711ha
○受益戸数 58戸
○整備工種
・区画整理 A=  601ha
・暗渠排水 A=   69ha
・客　　土 A=    9ha
・除　　礫 A=   12ha

1,137

芽室町 H27

事前

○受益面積 604ha
○受益戸数 56戸
○整備工種
・区画整理 A=  503ha
・暗渠排水 A=   75ha
・客　　土 A=   12ha
・除　　礫 A=   13ha

1,064

採択

○受益面積 368ha
○受益戸数 51戸
○整備工種
・農　　道 L=1,168ｍ
・区画整理 A=  173ha
・暗渠排水 A=   94ha
・客　　土 A=   11ha
・除　　礫 A=    9ha
・営農用水 1式

1,310

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2015)

事後

○受益面積 390ha
○受益戸数 52戸
○整備工種
・農　　道 L=1,144ｍ
・区画整理 A=  219ha
・暗渠排水 A=   59ha
・客　　土 A=    7ha
・除　　礫 A=    7ha
・営農用水 1式

1,289

幕別町 H27

事前

○受益面積 318ha
○受益戸数 50戸
○整備工種
・農　　道 L=550ｍ
・区画整理 A=  165ha
・暗渠排水 A=   91ha
・客　　土 A=   17ha
・除　　礫 A=   11ha
・営農用水 1式

1,090

16

8



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H27 H32 H25
(2015) (2020) (2013)

H27 H32 －
(2015) (2020) －

H27 R3
(2015) (2021)

H27 H32 H25
(2015) (2020) (2013)

H27 H32 －
(2015) (2020) －

H27 R3
(2015) (2021)

17 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

端野
たんの

下
しも

右岸
うがん

第
だい

２

農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

牛首別
うししゅべつ

採択

○受益面積 377ha
○受益戸数 53戸
○整備工種
・排水路 L=239ｍ
・区画整理 A=  179ha
・暗渠排水 A=  148ha
・客　　土 A=  109ha
・除　　礫 A=    5ha

1,690

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2015)

事後

○受益面積 325ha
○受益戸数 57戸
○整備工種
・排水路 L=747ｍ
・区画整理 A=  187ha
・暗渠排水 A=   98ha
・客　　土 A=   63ha

1,332

北見市 H27

事前

○受益面積 404ha
○受益戸数 55戸
○整備工種
・排水路 L=320ｍ
・区画整理 A=  187ha
・暗渠排水 A=  181ha
・客　　土 A=  136ha
・除　　礫 A=    6ha

1,370

採択

○受益面積 392ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・排水路 L=1,026ｍ
・農　　道 L=782ｍ
・区画整理 A=  117ha
・暗渠排水 A=  162ha

880

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2015)

事後

○受益面積 385ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・排水路 L=1,026ｍ
・農　道 L=782m
・区画整理 A=  106ha
・暗渠排水 A=  156ha

860

豊頃町 H27

事前

○受益面積 371ha
○受益戸数 15戸
○整備工種
・排水路 L=1,800ｍ
・農　　道 L=780m
・区画整理 A=  126ha
・暗渠排水 A=  141ha

1,020

18

9



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H28 H31 H26
(2016) (2019) (2014)

H28 H32 －
(2016) (2020) －

H28 R3
(2016) (2021)

H25 H33 H23
(2013) (2021) (2011)

H25 H33 -
(2013) (2021) -

H25 R3
(2013) (2021)

19 農政部

道営土地改良事業費
（農地整備事業（畑地帯担い手支援
型））

紋別
もんべつ

小向
こむかい

採択

○受益面積 71ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理 A=   71ha
・営農用水 1式

790

道営土地改良事業
（水利施設等保全高度化事業）
（特別型：畑地帯担い手育成型）

(2016)

事後

○受益面積 66ha
○受益戸数 6戸
○整備工種
・区画整理 A=   66ha
・営農用水 1式

1,017

紋別市 H28

事前

○受益面積 88ha
○受益戸数 8戸
○整備工種
・排水路 L=1,000m
・区画整理 A=   68ha
・営農用水 1式

1,000

湧別町 H25

事前 1,980

20 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業（水利
施設整備事業（農地集積促進型））

第
だい

２兵
へい

村
そん

○受益面積 1,306ha
○受益戸数 95戸
畑かん　A=1,261ha
農業用用排水施設（排水路）L=6,700m
客土　A=2ha
暗渠排水　A=70ha
区画整理　A=12ha
石れき除去　A=38ha

○受益面積 1,305ha
○受益戸数 94戸
畑かん A=1,261ha
農業用用排水施設（排水路）L=6,537m
暗渠排水　A=60ha
区画整理　A=27ha

○受益面積 1,297ha
○受益戸数 86戸
畑かん　A=1261ha
農業用用排水施設（排水路）L=8,140m
暗渠排水　A=45ha
区画整理　A=66ha

採択 1,850
(2013)

事後 2,692

10



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H26 R２ H24
(2012) (2020) (2012)

H26 R２ -
(2013) (2020) -

H26 R3
(2014) (2021)

H4 H12 －
(1992) (2000) －

H4 R3 H29
(1992) (2021) (2017)

H4 R3
(1992) (2021)

H25 H29 H23
(2013) (2017) (2011)

H25 H29 －
(2013) (2017) －

H25 R3
(2013) (2021)

深川市 H26

事前 1,900

21 農政部
道営土地改良事業費
（水利施設等保全高度化事業（水利
施設整備事業（農地集積促進型））

８号線
ごうせん

○受益面積 262ha
○受益戸数 29戸
農業用用排水施設（用水路）L=8,002m
農業用用排水施設（排水路）L=6,027m
区画整理　A=97ha

○受益面積 273ha
○受益戸数 25戸
農業用用排水施設（用水路）L=9,749m
農業用用排水施設（排水路）L=6,906m
区画整理　A=107ha

○受益面積 255ha
○受益戸数 30戸
農業用用排水施設（用水路）L=8,273m
農業用用排水施設（排水路）L=4,628m
区画整理　A=69ha
暗渠排水　A=13ha

採択 2,010
(2014)

事後 2,358

猿払村 H4

採択
護岸工 L=1,500ｍ
消波堤 L=1,000ｍ
離岸堤 L=2,500ｍ

3,720

22 農政部
道営農地防災事業費
（海岸保全施設整備事業）
（農山漁村地域整備交付金）

猿払
さるふつ

第
だい

２ 再
護岸工 L=2,764ｍ
消波堤 L=　630ｍ
潜堤工 L=　500ｍ

5,395
(1992)

事後
護岸工 L=1,506ｍ
消波堤 L=　630ｍ
潜堤工 L=　500ｍ

4,383

苫前町 H25

事前 護岸　L=1310m 1,500

23 水産林務部
海岸保全施設整備事業（高潮対策事
業） 苫前漁港海岸

とままえぎょこうかいがん

採択 護岸　L=1310m 1,500
(2013)

事後 護岸　L=1310m 1,453

11



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H4 H22 ｰ
(1992) (2010) ｰ

H4 R2 H27
(1992) (2020) (2015)

H4 R3
(1992) (2021)

H25 H28 -
(2013) (2016) -

H25 H33 H30
(2013) (2021) (2018)

H25 R3
(2013) (2021)

H23 H30 -
(2011) (2018) -

H23 H33 H28
(2011) (2021) (2016)

H23 R3
(2011) (2021)

H25 H27 -
(2013) (2015) -

H25 H32 H30
(2013) (2020) (2018)

H25 R3
(2013) (2021)

美幌町 H3

採択

築堤工　L=8,200m
掘削工　L=5,800m
護岸工　L=10,706m
附帯工事　道路橋12橋等

5,944

24 建設部
広域河川改修事業費
（社会資本整備総合交付金） 美幌川

びほろがわ

再

築堤工　L=8,200m
掘削工　L=5,800m
護岸工　L=10,706m
附帯工事　道路橋12橋等

7,760
(1991)

事後

築堤工　L=8,200m
掘削工　L=5,800m
護岸工　L=10,706m
附帯工事　道路橋12橋等

7,764

網走市 H25

採択
砂防堰堤工　N=1基
渓流保全工　L=300m 210

25 建設部
通常砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） 大曲

おおまがり

の沢
さわ

川
がわ

再
砂防堰堤工　N=1基
渓流保全工　L=300m 550

(2013)

事後
砂防堰堤工　N=1基
渓流保全工　L=300m 765

斜里町 H23

採択 堰堤改良工　N=1基 220

26 建設部
火山砂防事業費
（社会資本整備総合交付金） ペレケ川

がわ

再 堰堤改良工　N=1基 650
(2011)

事後 堰堤改良工　N=1基 1,607

白糠町 H25

採択 砂防堰堤改良工　N=1基 230

27 建設部
通常砂防事業費
（社会資本総合整備交付金） 刺牛1号川

さしうしいちごうがわ

再
床固工　　　　N=3基
土石流堆積工　N=1基
護岸工　　　　N=87m

500
(2013)

事後
床固工　　　　N=3基
土石流堆積工　N=1基
護岸工　　　　N=87m

806

12



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H25 H27 -
(2013) (2015) -

H25 H32 H30
(2013) (2020) (2018)

H25 R3
(2013) (2021)

H24 H29 ー
(2012) (2017) ー

H24 H34 H29
(2012) (2022) (2017)

H24 R3
(2012) (2021)

H24 H30 H22
(2012) (2018) (2010)

H24 R2 H29
(2012) (2020) (2017)

H24 R3
(2012) (2021)

釧路市 H25

採択
土留柵工　　L=284m
吹付法枠工　L=14m　A=369m2 148

28 建設部
急傾斜地崩壊対策事業費
（社会資本整備総合交付金） 釧路南大通1

くしろみなみおおどおりいち

再
土留柵工　　L=284m
吹付法枠工　L=14m　A=369m2 400

(2013)

事後
土留柵工　　L=284m
吹付法枠工　L=14m　A=369m2 473

羅臼町 H24 

採択 護岸 L=330m 980

29 建設部
海岸高潮対策費
（社会資本整備総合交付金） 岬町南海岸

みさきまちみなみかいがん

再 護岸 L=330m 1,512
(2012)

事後 護岸 L=330m 1,256

北見市
H24

事前

事業延長L=1.1㎞
道路幅員W=11.0 ｍ
橋梁工L=0.6Km
道路工L=0.5Km

4,300

30 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・５・５１

さ ん ご ご じ ゅ う い ち

　川
か わ

東通
ひがしどおり 再

事業延長L=1.06㎞
道路幅員W=11.0 ｍ
(1.0m+6.0m+1.0m+3.0m)
橋梁工N=2橋(L=527.0m+L=10.6m）
函渠工L=7.2m(B=6.0m×H=5.0m)
道路工(路盤・舗装、擁壁工)

5,275
(2012)

事後

事業延長L=1.06㎞
道路幅員W=11.0 ｍ
(1.0m+6.0m+1.0m+3.0m)
橋梁工N=2橋(L=527.0m+L=10.6m）
函渠工L=7.2m(B=6.0m×H=5.0m)
道路工(路盤・舗装、擁壁工)

5,405

13



上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H23 H27 -
(2011) (2015) -

H23 H30 H28
(2011) (2018) (2016)

H23 R3
(2011) (2021)

H23 H29 -
(2011) (2017) -

H23 H29 H28
(2011) (2017) (2016)

H23 R3
(2011) (2021)

H27 H31 －
(2015) (2019) －

H27 R5 R2
(2015) (2023) (2020)

H27 R3
(2015) (2021)

H23 H27 H21
(2011) (2015) (2009)

H23 H30 H28
(2011) (2018) (2016)

H23 R3
(2011) (2021)

北斗市 H23

採択 道路工L=0.6kｍ、W=18ｍ 980

31 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・４・３０２

さ ん よ ん さ ん び ゃ く に

　大野市
お お の し

街
が い

通
どおり

再 道路工L=0.6kｍ、W=18ｍ 1,533
(2011)

事後 道路工L=0.6kｍ、W=18ｍ 1,872

岩内町
H23

採択
道路工　　　L=1.35km
用地補償　　A=8,083㎡ 980

32 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・４・３

さん よん さん

　停車場
ていしゃば

通
どおり

再
道路工　　　L=1.35km
用地補償　　A=9,507㎡ 1,300

(2011)

事後
道路工　　　L=1.35km
用地補償　　A=9,507㎡ 1,840

登別市 H27

採択 道路工L=470m 958

33 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・４・３１３

さん よん さんびゃくじゅうさん

　東通
ひがしどおり

再 道路工L=500m 1,426
(2015)

事後 道路工L=500m 1,389

江別市 H23

事前
延長L=0.31km、
道路工L= 0.31km、
電線類地中化工L= 0.63km

3,820

34 建設部
都市計画街路事業費
（社会資本整備総合交付金） ３・２・３３０

さん に さんびゃくさんじゅう

　８
はっ

丁目
ちょうめどおり

通 再
延長L=0.31km、
道路工L= 0.31km、
電線類地中化工L= 0.63km

4,710
(2011)

事後
延長L=0.31km、
道路工L= 0.31km、
電線類地中化工L= 0.63km

4,515
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上段：事前評価時又は事業採択時

中段：直近の再評価時又は事業採択時

下段：事業完了時

（百万円）

令和３年度（2021年度）　公共事業完了地区一覧表
　（令和９年度（予定）　公共事業事後評価候補地区一覧表）

整理
番号

所管部 事 業 種 別
調 書
番 号

ふ り が な

地　区　名
市町村名

事 業 経 過 評 価 経 過

事 業 内 容
総事業費

事業
採択

着手 完了
評価
年度

評価
区分

資料８－２

H30 R4 H28
(2018) (2022) (2016)

H30 R4 －
(2018) (2022) －

H30 R3
(2018) (2021)

R1 R4 H29
(2019) (2022) (2017)

R1 R4 －
(2019) (2022) －

R1 R3
(2019) (2021)

七飯町 H30

事前
梅の木台団地の移転建替
・耐火構造3階・木造平屋　40戸 1,506

35 建設部
道営住宅建設費
（社会資本整備総合交付金） （仮称

かしょう

）大中山
おおなかやま

採択
梅の木台団地の移転建替
・耐火構造3階・木造平屋　40戸 1,506

(2018)

事後
梅の木台団地の移転建替
・耐火構造3階・木造平屋　5棟40戸 1,634

旭川市 R1

事前
神楽岡団地の建替
・耐火構造5階　2棟60戸 2,000

36 建設部
道営住宅建設費
（社会資本整備総合交付金） 神楽岡

かぐらおか

採択
神楽岡団地の建替
・耐火構造5階　2棟60戸 2,000

(2019)

事後
神楽岡団地の建替
・耐火構造4階　2棟60戸 2,117
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