

今後のスケジュール(想定)について

資料1

時期	内容
7~8月	地域ヒアリング(市町村、企業・団体等)
8月	有識者会議
9月	市町村意見照会
10月	有識者会議
11~12月	パブリックコメント、市町村意見照会
1~2月	有識者会議
年度内	決定