




北海道新幹線並行在来線対策協議会の検討スケジュール

区 分	並行在来線の地域交通の確保に関する調査研究・検討	新幹線整備に伴う地域課題への対応に関する協議
<p>主な内容</p>	<p>○調査研究</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国等の並行在来線支援の状況</li> <li>・先行他県等の取組状況（鉄道やバス等の運行事例等）など</li> <li>・旅客流動調査(OD)</li> <li>・事業形態（選択肢）ごとの将来需要予測</li> </ul> <p>○検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・需要予測に基づく収支試算</li> <li>・事業形態（選択肢）の検討</li> <li>・負担割合等の検討 など</li> </ul>	<p>○沿線市町に共通する事項又は広域的な事項の協議</p> <p>※沿線市町からの提案を踏まえ対応</p> <p>※個別課題は、総合振興局が窓口となり協議</p>
<p>スケジュール</p>	<p>※ 江差線（五稜郭・木古内間）の検討の進め方を参考に、開業時期を見極めながら協議・検討を行う。</p> <p>○調査研究時期（平成24年度～）</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>○検討の時期</p> <p>○方向性決定時期(開業の5年前程度)</p>	<p>※協議会又はブロック会議の開催時、必要に応じて議題とする</p>
<p>当面の進め方</p>	<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>