

今後の検討スケジュール(後志ブロック)

資料3

| 年月 | | ブロック会議 | | 幹事会(月1回程度開催) | | |
|----|----|-------------|---------------------|---------------|--|--|
| R3 | 4 | 第8回 ブロック会議 | ・旅客流動調査等調査結果を報告 | | | |
| | 5 | | | 幹事会 | ・将来需要予測・収支予測調査の精査 | |
| | 6 | | | 幹事会 | ・バス運行の検討 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; width: fit-content;"> 【余市・小樽間個別協議】 ・鉄道のコスト削減の検討 ・BRTの検討 </div> | |
| | 7 | | | 幹事会 | ・第三セクター鉄道の検討 ・バス運行の検討 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; width: fit-content;"> 【余市・小樽間個別協議】 ・鉄道維持に向けた方策の検討 (有識者からの提言等) </div> | |
| | 8 | 第9回 ブロック会議 | ・地域交通の確保方策の検討(中間報告) | 幹事会 (予定) | ・三セク/バス運行の収支精査 <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; width: fit-content;"> 【余市・小樽間個別協議(予定)】 ・鉄道・バスについての検討 </div> | |
| | 9 | 第10回 ブロック会議 | ・地域交通の確保方策の精査(最終報告) | 幹事会 | ・地域交通の確保方策の精査・検討(最終報告) | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | 第11回 ブロック会議 | ・地域交通の確保方策:方向性の確認 | | | |
| | R4 | 1 | 第12回 ブロック会議 | ・地域交通の確保方策の決定 | | |
| 5 | | | | | | |

○ 沿線自治体:住民説明会/議会報告等
 地域課題の検討・協議を行うため、断続的に開催

- ・議会对応
- ・地域住民への説明
- ・交通事業者との協議・検討 等

※ 必要に応じて幹事会等開催