

## 肥料価格高騰対策事業

## 当面のスケジュール（予定）

R5/5/12

項 目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
説明会	● 5/12 (道協議会→地域協議会・取組実施者)										
事務委託契約	● (道協議会↔地域協議会)										
委託費の支払										● (道協議会→地域協議会)	

取組計画書の受付 業務方法書 第3条第1項		●	●	●							
		(取組実施者→地域協議会（・道協議会））									
取組計画書の審査		●	●	●							
		(地域協議会（・道協議会）↔取組実施者)									
事業採択通知 業務方法書 第3条第2項						●					
						(道協議会→取組実施者)					
振込先口座情報の提出 業務方法書 第4条第1項						●					
						(取組実施者→道協議会)					
支援金の振込 業務方法書 第4条第2項							●				
							(道協議会→取組実施者)				
取組実績報告 業務方法書 第7条						●					
						(取組実施者→地域協議会（・道協議会））					

取組実施状況報告 業務方法書 第8条第1項	} 事業評価報告					●					
						(取組実施者→地域協議会（・道協議会））					
現地確認調査 業務方法書 第8条第2項							●	●			
							(地域協議会（・道協議会）→取組実施者)				
取組の中間報告 業務方法書 第9条								●			
								(取組実施者→地域協議会（・道協議会））			