

年度		庁内連絡会議・推進会議・計画部会	(国)アルコール健康障害対策関係者会議
R1	3月	・第1回庁内連絡会議書面開催(経過の進捗状況把握・報告・協議) ・第1回推進会議書面開催(経過の進捗状況把握・報告・協議)	
R2	4月		
	5月		5/8 中止 関係者会議(第1期の評価、2期計画の課題等)
	6月	第1回計画部会開催 (国の関係者会議から第1期計画の課題整理、第2期計画の方向性)	6/12 関係者会議(第1計画の評価、第2期計画の課題・構成) (第2期計画案(健診、医療について、論点の確認))
	7月中旬	・第2回計画部会開催 (基本的な考え方(骨子)修正 内容確認・意見聴取)	7/31 関係者会議(第2期計画案(相談支援等)について)
	8月上旬	・第1回推進会議開催 (基本的な考え方(骨子)内容確認・意見聴取)	
	9月		9/4 関係者会議(第2期計画案(教育の振興等)について)
	10月	・第3回計画部会開催(計画素案)	10/29 関係者会議(第2期計画案(全体)①)
	11月		11～12月 関係者会議(第2期計画案(全体)②とりまとめ)
	12月	・計画素案パブリックコメント実施	
	1月	・第1回庁内連絡会議開催(計画案) ・第2回推進会議開催(計画案)	
	2月		
	3月	・第2期推進計画策定	