
「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更（試行）」の運用の特例措置について

「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更（試行）」の運用について、次のと

おり特例措置を定めましたのでお知らせします。

なお、この取扱いは、通知日以降に契約を締結する工事から適用を開始し、概ね令和２

年度末日を積算基準日とする工事をもって、適用を終了する予定です。

１ 趣旨

北海道胆振東部地震に伴う震災関連等工事の本格化に伴って、労務市場がひっ迫し、宿

泊費や労働者の赴任手当など地域外からの労働者確保が想定されていて、その場合、現行

の積算基準により算出した労働者確保に要する間接費と乖離があり、不調不落の発生が懸

念される実態があることから、受注者の支出実績を踏まえて共通仮設費及び現場管理費を

設計変更することについて、必要事項を定める。

２ 対象工事

特例措置の対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

(1)室蘭建設管理部苫小牧出張所及び門別出張所管内で発注する工事（公共・単独・災害

復旧）

(2)土木工事積算要領（一般土木編）又は漁港関係工事積算基準 第１章漁港関係工事積

算要領に記載されている工種区分を適用している工事であること。ただし、工種区分

「漁港構造物・海岸工事（防舷材・電気防食）」を除く。

３ 設計変更の対象費

「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す

費用（以下「実績変更対象費」という）について、設計変更の対象とする。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用



構成費目 率分に含まれる主な項目

共通仮設費 借上費（注） ・現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保

（営繕費） 管場所等の敷地借上に要した地代及び建物を建築す

る代わりに貸ビル、マンション、民家等を長期借上

げした場合に要した費用

宿泊費 ・労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要し

た費用

・労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸

労働者送迎費 送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運

転手賃金、車両損料、燃料費等含む）

現場管理費 募集及び解散に ・労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の

（労務管理 要する費用 帰省手当

費） ・労働者の早出、残業時の食事費（事業主負担分）、

食事補助費

賃金以外の食事、 ・支給した交通費

通勤等に要する 会社から現場、あるいは現場から現場までの交通

費用 機関等の実費費用に応じて支給される手当

遠隔地での工事等で、労働者個人が立替払いした

旅費の支弁に当たる手当

（注）借上費については、現場事務所や試験室等、“労働者確保に係るもの”以外にも含まれて

いるような記載となっているが、あくまでも労働者確保に係る費用の増に限る。

４ 特記仕様書への記載

「この工事は、室蘭建設管理部○○出張所の「地域外からの労働者確保に要する間接費

の設計変更（試行）」の運用における、特例措置の対象工事である。」と記載する。

なお、既公告済等の場合は、当該工事契約後、速やかに発注者と受注者が協議するこ

とにより、適用できるものとする。

５ 設計変更の手順

(1) 工事監督員は当初契約締結後、初回打合せ時において、「表-1 共通仮設費及び現場管

理費に対する実績変更対象費の割合」により該当工種における割合を、工事施工協議簿

に記載し受注者に提示する。



表－１ 共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合

共通仮設費（率分）に占める 現場管理費に占める実績変更対

費 目 実績変更対象費の割合（労働 象費の割合（募集及び解散に要

工 種 者送迎費、宿泊費、借上費） する費用、賃金以外の食事、通

勤等に要する費用）

河川工事

河川・道路構造物工事

海岸工事

道路改良工事

鋼橋架設工事

ＰＣ橋工事

舗装工事

共同溝等工事 （１）

（２）

トンネル工事

砂防・地すべり等工事

道路維持工事

河川維持工事

（１）

下水道工事 （２）

（３）

公園工事

コンクリートダム工事

フィルダム工事

電線共同溝工事

漁港工事 浚渫工事

構造物工事

海岸工事

(2) 労働者確保に要する方策に変更が生じ、北海道建設部制定の土木工事積算基準書等の

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏

まえて最終変更時点で設計変更をすることがあるので、受注者は、工事監督員から提示

された実績変更対象費の割合を踏まえ、労働者確保に要する間接費の設計変更を希望す

る場合は、工事着手日までに「労働者確保に係る実施計画書」（様式1-2）及び「労働者

確保に係る実施計画書（詳細内訳）」（様式1-3）を工事施工協議簿に添付し工事監督員

に提出する。

受注者は、「労働者確保に係る実施計画書」等の提出時には、入札時に立案した予算

計画における各費用の内訳がわかる資料（見積書等）を整理し保管すること。

ただし、労働者確保に要する方策に変更が生じても、設計変更を希望しない場合は、

上記様式の提出は不要とし、工事施工協議簿で確認を行う。

最新の改定通知を参照



(3) 工事着手日までに「労働者確保に係る実施計画書」（様式1-2）及び「労働者確保に係

る実施計画書（詳細内訳）」（様式1-3）を工事監督員に提出した受注者は、労働者確保

に要する方策に変更が生じた場合、速やかに、適正な工事の実施が困難になった工種を

工事施工協議簿に記載し、工事監督員に提出し協議を行う。

(4) 受注者は、工事監督員と協議を行い、労働者確保に要する間接費の設計変更が必要と

認められた場合、最終設計変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設

計変更を請求する際は、実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係

る実績報告書」（様式2-1）、「労働者確保に係る実績報告書（詳細内訳）」（様式2-2）及

び実績変更対象費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないも

のは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を、工期末の30日前までに工事監督員

に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰する事由による増加

費用については、設計変更の対象としない。

(5) 発注者は、最終設計変更時点に実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場

合、共通仮設費及び現場管理費については、次のとおり算出する。

共通仮設費 営繕費 実績変更対象費（積上げ）③＝（ｃ－ａ）－（①－②）

（但し、①＋③＞ｃは、③＝ｃ－① で求める。）

なお、共通仮設費 営繕費の実績変更対象費（積上げ）がマイナスとなる場合は計

上しない。

（ｃ）＝「労働者確保に係る実績報告書」（様式2-1）に記載された共通仮設費分（支

払額）のうち認められた額

（ａ）＝「労働者確保に係る実施計画書」（様式1-2）に記載された共通仮設費分（計

画額）

（①）＝積算基準に基づく、当該実績変更を考慮しない最終設計変更設計額における

共通仮設費（率分）の営繕費分

（②）＝当該実績変更を考慮しない当初設計額における共通仮設費（率分）の営繕費

分

現場管理費 労務管理費 実績変更対象費（積上げ）⑥＝（ｄ－ｂ）－（④－⑤）

（但し、④＋⑥＞ｄは、⑥＝ｄ－④ で求める。）

なお、現場管理費 労務管理費の実績変更対象費（積上げ）がマイナスとなる場合

は計上しない。

（ｄ）＝「労働者確保に係る実績報告書」（様式2-1）に記載された現場管理費分（支

払額）のうち認められた額

（ｂ）＝「労働者確保に係る実施計画書」（様式1-2）に記載された現場管理費分（計

画額）

（④）＝積算基準に基づく、当該実績変更を考慮しない最終設計変更設計額における

現場管理費（率分）の労務管理費分

（⑤）＝当該実績変更を考慮しない当初設計額における現場管理費（率分）の労務管

理費分



(6) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名

停止等の措置を行う場合があるものとする。

(7) 協議において、証明書類の妥当性が確認できる場合に、その実績により変更できるも

のとし、受注者から提出された「労働者確保に係る実施計画書」（様式1-2）、「労働者確

保に係る実施計画書（詳細内訳）」（様式1-3）、「労働者確保に係る実績報告書」（様式2-

1）、「労働者確保に係る実績報告書（詳細内訳）」（様式2-2）及び証明書類は変更参考資

料【変更予定価格算出用設計書】に添付するものとする。

(8) 協議において提出を受けた書類は、すべて変更参考資料【変更予定価格算出用設計書】

に添付するものとする。

６ 実績変更対象費について

(1) 対象

ア 実績変更対象費の対象は、「労働者（※１）」とする。

（「社員等従業員（※２）」は対象外）

（※１）労働者とは、直接、肉体的もしくは技能的労働に伴って工事施工に従事する

者。（普通作業員、世話役、重機オペレータ、鉄筋工、とび工、石工、配管工、

大工、左官、電工等）

（※２）社員等従業員とは、元請者、あるいは下請者が、恒常的な業務に従事させる

ために雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者。

（例 現場代理人、監理（主任）技術者、現場管理を行う技術員等）

又は、特定の業務、あるいは臨時の業務に従事させるために、現業員、技能員、

補助員等の名称で雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者。

（例 夜警員、倉庫番、食事係、連絡者運転手、事務員等）

(2) 借上費

ア 賃貸契約に係る契約書、借上げに要した領収書について、原本提示のうえ写しを提

出すること。

賃貸契約に記載されている礼金、その他賃貸契約に係る費用等を含めるものとする。

ただし、敷金は対象外とする。

(3) 宿泊費

ア １泊当りの宿泊費は、食事代を除いた額とする。

イ 領収書は、原本提示のうえ写しを提出することとし、宿泊した労働者毎に提出する

こと。

ウ 宿泊費（１泊当り）の上限額は7,600円（税込み）÷消費税率とする。

例）消費税率 5％ 7,600円÷1.05＝ 7,238 円

消費税率 8％ 7,600円÷1.08＝ 7,037 円

消費税率10％ 7,600円÷1.10＝ 6,909 円



(4) 労働者送迎費

ア 専用のマイクロバス等を手配して労働者宿舎から現場までの労働者を送迎した費用

を対象とすること。

イ 計上する費用は、運転手賃金、車両損料（賃料）、車両燃料等とすること。

ウ 車両燃料等に係る領収書について、原本提示のうえ写しを提出すること。

エ 会社が運転手に支給した賃金等が把握できる調書等（受領書等）の写し（※３）を

提出すること。

(5) 労働者の「赴任手当て」、「帰省旅費」

ア 会社が労働者に支給した額が把握できる調書等（受領書等）の写し（※３）を提出

すること。

イ 労働者の所在地が分かる資料を提出すること。（免許証，社員証等の写し）

(6) 早出，残業時の食事費及び食事補助費

ア 労働者に支給した額が把握できる調書等（受領書等）の写し（※３）及び食事に要

した領収書等について、原本提示のうえ写しを提出すること。

イ 所定労働時間を越えて作業する場合において適用となる。

〔適用となるケース〕

・当該工事の特記仕様書において、所定労働時間を越える作業であると明記され

ている工事。

・協議において、所定労働時間外の作業を行うこととなった場合。

(7) 通勤等に要する費用

ア 労働者に支給した額が把握できる調書等（受領書等）の写し（※３）を添付するこ

と。

イ 通勤等に要する費用は下記の手当のみ対象となる。

・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて支

給される手当

・遠隔地での工事で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当

（※３）運転手、労働者本人の受領印又は本人のサインが確認できる資料又は、賃金手当

て等を銀行振込で行っている場合は、銀行の受付印のある給与振込依頼書（個別内

訳を含む）又は振込領収書（個別内訳を含む）の写しとする。



特記仕様書（例）   
この工事は、室蘭建設管理部○○出張所の「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更（試行）」の運用における、特例措置の対

象工事である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設管理部発注工事（苫小牧、門別出張所関係）における 

労働者確保に要する間接費の設計変更手順フロー 

入札・契約

：受注者における作業内容 

：発注者・工事監督員における作業内容 

労働者確保に要する間接費の設計

変更を希望しない旨の工事施工協

議簿を提出する。 

発注者から示された実績変更対象費の

割合を踏まえ、労働者確保に要する方策

に変更が生じた場合、労働者確保に要す

る間接費の設計変更を希望 

工事着手日までに、「労働者確保に係る実

施計画書」（様式１－２）、及び「労働者

確保に係る実施計画書（詳細内訳）」（様

式１－３）を、工事施工協議簿に添付し

監督員に提出する。 

希望する 希望しない 

初回打合せ時に、実績変更対象費の割

合を、工事施工協議簿により受注者に

提示する。（参考資料－１） 

提出しない 

提出する 



 

労働者確保に要する方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難になった工種を工事施工

協議簿により提出（参考資料－２） 

 

労働者確保に要する

間接費の設計変更 

必要である 

「労働者確保に係る実績報告書」

（様式２－１）及び「労働者確保に

係る実績報告書（詳細内訳）」（様式

２－２）と実際に支払った証明書類

を提出し協議する 

（提出資料は工期末の 30日前） 

実績変更対象費に積上加算する費用

を算出 

最終設計変更時に実績変更対象費を

追加する 

設計変更は行わない 

必要でない 

提出された資料の内容を確認・検討
承諾する 承諾しない 

労働者確保に要する方策に変更が生じる



［　指示　・　承諾　・　協議　・　確認　］

記　載　者

○.○○ ％ 

△.△△ ％ 

（様式１－２）及び、「労働者確保に係る実施計画書（詳細内訳）」（様式１－３）を、

工事施工協議簿に添付し監督員に提出して下さい。

ついても、工事施工協議簿にその旨を記載し提出して下さい。

№

記　載　例

　労働者確保に要する方策に変更が生じた場合、労働者確保に要する間接費

協議簿最終取交し日 協議簿通し番号

合
　
　
　
意
　
　
　
事
　
　
　
項

の設計変更を希望する場合は、工事着手日までに「労働者確保に係る実施計画書」

　共通仮設費（率分）のうち実績変更対象費

　現場管理費のうち実績変更対象費

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

協
　
　
　
議
　
　
　
事
　
　
　
項

発注者

　当該工事における予定価格に対する実績変更対象費の割合は次のとおり

となっております。

項　　　　　目 割合（％） 適　　用

協議年月日 平 成 31 年 5 月 10 日 署　　名

署　　名

業者名 ○○建設株式会社
役職名

現　場
代理人

主任技
術者等

　また、当初より、労働者確保に要する間接費の設計変更を希望しない場合に

（参考資料－１）

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

工　事　名
Ｒ１年度
○○川　災害復旧工事

工　事
監督員

総　括
監督員

主　任
監督員

監督員



様式１－２ 

労働者確保に係る実施計画書 

 

年  月  日  

発注者 

 

受注者                  ○印 

（作成担当者             ） 

令和  年  月 日契約の第         号○○○○○○○工事の労働者確保に係る

実施計画書を提出します。 

 

単位：円（税抜き） 

費 目 費 用 内  容 計画額 

共 通 

仮 設 費 

営繕費 借上費 現場事務所，試験室，労働者宿

舎，倉庫，材料保管場所等の敷

地借上げに要する地代及び建

物を建築する代わりに貸しビ

ル，マンション，民家等を長期

借上げした場合に要する費用 

65,000

宿泊費 労働者が，旅館，ホテル等に宿

泊した場合に要する費用 
0

労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で

日々当該現場に送迎輸送（水上

輸送を含む）をするために要す

る費用（運転手賃金，車両損料，

燃料費等含む） 

0

小  計 65,000

現 場 

管 理 費 

労務管理費 募集及び解散

に要する費用 

労働者の赴任手当，労働者の帰

省旅費，労働者の帰省手当 0

賃金以外の食

事，通勤等に

要する費用 

労働者の食事補助，交通費の支

給 
0

小  計 0

合  計 65,000

 

記 載 例 



労働者確保に係る実施計画書（詳細内訳） 様式１－3

単位：円（税抜き）

工　種 職　種
会社所在地（確保
予定地）・会社名

詳細内容（費用全体を記入） 計画額

橋梁工 鉄筋工 札幌市 借家（１軒×2ヶ月×32,500円／月） 65,000

65,000

0

0

65,000

0

0

0

65,000

記　　載　　例

費　　用

営繕費

借上費

借上費合計

宿泊費

宿泊費合計

労働者
送迎費

労働者送迎費合計

小計

合計

小計

労務
管理費

募集及
び解散
に要す
る費用

募集及び解散に要する費用合計

賃金以
外の食
事、通
勤等に
要する
費用

賃金以外の食事、通勤等に要する費用



［　指示　・　承諾　・　協議　・　確認　］

記　載　者

　○○工、○○工、○○工について、労働者確保に要する方策に変更が生じ、

適正な工事の実施が困難となったので、労働者確保に要する間接費の設計

№

令 和 １ 年 10 月 1 日

役職名

変更を希望します。

報告書（詳細内訳）」（様式２－２）及び、実際に支払った全ての証明書類を提出する

業者名

工　事　名

協議年月日

監督員
主　任
監督員

総　括
監督員

協議簿最終取交し日 協議簿通し番号

こと。

受注者

　○○工、○○工、○○工について、労働者確保に要する間接費の設計変更を

発注者

記載例
（参考資料－２）

協
　
　
　
議
　
　
　
事
　
　
　
項

工　事
監督員

R1年度
○○川　災害復旧工事

○○建設株式会社

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

合
　
　
　
意
　
　
　
事
　
　
　
項

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

署　　名

署　　名

行います。

　「労働者確保に係る実績報告書」（様式２－１）、「労働者確保に係る実績

主任技
術者等

現　場
代理人



様式２－１ 

労働者確保に係る実績報告書 

 

年  月  日  

 

発注者 

 

受注者                  ○印 

（作成担当者             ） 

 

令和  年  月  日契約の第         号○○○○○○○工事の労働者確保に係る実績

報告書を提出します。 

単位：円（税抜き） 

費 目 費 用 内  容 計画額 実績額 差 額 

共

通 

仮

設

費 

営繕費 借上費 現場事務所，試験室，労働

者宿舎，倉庫，材料保管場

所等の敷地借上げに要し

た地代及び建物を建築す

る代わりに貸しビル，マン

ション，民家等を長期借上

げした場合に要した費用 

65,000 65,000 0

宿泊費 労働者が，旅館，ホテル等

に宿泊した場合に要した

費用 

0 4,240,000 +4,240,000

労働者送迎費 労働者をマイクロバス等

で日々当該現場に送迎輸

送（水上輸送を含む）をす

るために要した費用（運転

手賃金，車両損料，燃料費

等含む） 

0 0 0

小  計 65,000 4,305,000 +4,240,000

現

場 

管

理

費 

労務管

理費 

募集及び解散

に要する費用 

労働者の赴任手当，労働者

の帰省旅費，労働者の帰省

手当 
0 0 0

賃金以外の食

事，通勤等に

要する費用 

労働者の食事補助，交通費

の支給 
0 125,000 +125,000

小  計 0 125,000 +125,000

合  計 65,000 4,430,000 +4,365,000

 

 

記 載 例 



労働者確保に係る実績報告書（詳細内訳） 様式２－２

単位：円（税抜き）

計画額

実績額

橋梁躯体工 鉄筋工 札幌市　○○会社 借家（１軒×2ヶ月×32,500円／月） 65,000

〃 〃 〃 借家（１軒×2ヶ月×32,500円／月） 65,000

65,000

65,000

0

土工・法面工 札幌市　○○会社 ○○旅館　32泊×5,000円/泊×４人 640,000

0

地盤改良工 札幌市　△△社 ○○旅館　28泊×5,000円/泊×3人 420,000

0

排水構造物工・縁石工・防護柵工 札幌市　□□社 □□ホテル　30泊×6,000円/泊×4人 720,000

0

舗装工 岩見沢市　○△社 ○○旅館　20泊×6,000円/泊×3人 360,000

0

安全費 札幌市　□○会社 □□ホテル　140泊×5,000円/泊×3人 2,100,000

0

0

0

4,240,000

0

0

0

0

0

0

65,000

4,305,000

0

0

土工・法面工 札幌市　○○会社 8日分×500円/食×4人 16,000

地盤改良工 札幌市　△△社 8日分×500円/食×3人 12,000

排水構造物工・縁石工・防護柵工 札幌市　□□社 8日分×500円/食×4人 16,000

舗装工 岩見沢市　○△社 6日分×500円/食×3人 9,000

安全費 札幌市　□○会社 48日分×500円/食×3人 72,000

0

125,000

0

125,000

65,000

4,430,000

※１）労働者確保に要する方策に変更が生じ、追加記載する場合は、新たな行に記載すること。
 　２）本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

　合　計

賃金以外の食事、通勤等に要する費用合計  

　小　計

　小　計

労務
管理費

募集及
び解散
に要す
る費用

募集及び解散に要する費用合計  

賃金以
外の食
事、通
勤等に
要する
費用

宿泊費

宿泊費合計　

営繕費

借上費

記　載　例

費　　用 工　種

労働者
送迎費

労働者送迎合計　

職　種
会社所在地、会社

名
詳細内容（費用全体を記入）

借上費合計　

実績額：受注者が、証明書類等で確認できる

費用を記載し、監督員と協議をする。

計画額：受注者が提出した様式１－３で

記載した金額を転記する。

契約会社ごとに記載することに変更

会社所在地、会社名を入れる
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