
開 催 日 通 知

三者技術検討会開催フロー

特記仕様書で開催を明示

施工者 設計者

対象工事の決定

（内部審査会）

設計コンサルとの契約締結

三者技術検討会の開催

①設計思想の説明（設計者）

②設計図書の照査結果報告（施工者）

③施工者の技術的な課題等に対する回答（発注者又は設計者）

④施工留意点等の確認及び現場確認

⑤三者技術検討会結果の整理

⑥以降の三者技術検討会開催の検討

設計図書、現地照査

技術的課題、施工留意

点等の回答準備

三者技術検討会の開催調整

・内容の確認

・日程調整

工事情報の提供

（時期、関与箇所）

発注者

検討会技術資料の作成工事施工協議簿で確認

工事着手

施工計画書

開催日通知

参加 参加開催

照査結果、技術的

課題等の情報提供

設計思想、施工留意点に

かかる資料の事前準備

工事の入札・契約締結

、 、照査結果 技術的課題

確認事項

※委託契約は工事契約と同時、又はそれ以降


