
令和４年度（2022年度）公共事業再評価調書

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

百万円

百万円 百万円 百万円 百万円

【アウトカム】　等

計

Ⅱ　公共事業評価経過                                                       （単位：百万円）

（様式３）

基準年月日 令和４年８月１日

調書番号 06-06 所 管 部 農政部
作成責任者 農村振興局農地整備課長 岩田 正敏
担当係 畑地整備係（内）27-572

事業種別 道営土地改良事業費（水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備中山間地域型）

地区名
ふ り が な

第
だいにかみりくべつ

２上陸別 市町村名 陸別町 総事業費 1,320

27.5% その他
594 363 363

負担割合 国 45.0% 道 27.5% 市町村

事業目的
・目標

●地域農業をささえる担い手農家の経営体質を改善し、安定した農業経営の確立を目指す。
●事業実施により、安全・安心な食の生産をささえる。

●事業実施前（H28年（2016年））の年間生乳生産量は5,041t だが、本事業の実施により安定的な水供給が行われた場合、事
業完了翌年には年間生乳生産量は6,550t となる。

事業概要

　本地区は酪農経営を主
体とする地域であり、既
存営農用水施設は道営営
農用水事業などで整備し
供用してきたが、老朽化
に伴う導水管路及び配水
管路の管継手の破断によ
り、取水停止や断水を余
儀なくされ、酪農畜産経
営に大きな影響を与えて
いる。本事業により老朽
施設の改修を行い、営農
用水の安定供給を図る。

工事費
内訳

受益面積　605ha （百万円） （百万円） （百万円）

　施設　　　　　N＝2箇所

　管路　　　　　L=14km→L=16km

受益戸数　16戸 採択時点 今回評価 増減額

○営農用水施設　１式 600 1,103 503

○測量設計費　　　　調査・設計 93 191 98

○用地費及補償費　　用地買収・物件補償 7 26 19

700 1,320 620

総合計画
での

位置付け

総合計画
の体系

大項目 中項目 小項目 施策名

経済・産業
農林水産業の持続的な成
長

潜在力のフル発揮で地域
の経済・社会を支える農
業・農村づくり

農業農村整備の推進

進捗率(b)/(a)

事前評価
又は当初

H29

事業採択 着手 評価年度

特定分野別
計画等での
位置づけ

施策目標
・方針

【第６期北海道農業・農村振興推進計画　P23】
（生産基盤の強化）
　スマート農業技術や高収益作物の導入を容易とするほ場の大区画化や農地の排水対策など、農
業の生産力と競争力の強化に向けた整備を推進する。

関連する指標
食料自給率（カロリーベース）
令和12年度（２０３０年度）目標値：２６８％

H29 H33
700 193

経
過
年
数

事

業

費

総事業費
(a)

道負担額
当該年度
事業費

累計事業
費(b)

前回再評
価

Ⅲ　事業採択前の状況

１.事業採択に
  至る経過と背景

老朽化した管路やバルブ類の破損・漏水により、取水停止や断水が発生し、酪農・畜産農家への営農用水の安定供給に支
障を来していた。老朽化した営農用水施設を改修し、地域の酪農畜産経営の安定化を図るため、陸別町から事業採択のに
向けた要望が出されていた。

２.事業検討の手
　続（住民ﾆｰｽﾞの
  把握等）

●　H27年（2015年） 8月～ 陸別町による事業採択に向けた計画基礎調査（施設改修計画の策定）
●　H27年（2015年）11月　陸別町から十勝総合振興局に調査計画を要望
●　H28年（2016年）  4月　十勝総合振興局で地域の整備要望を踏まえ調査開始
●　H28年（2016年）11月　農林水産省へ事業申請
●　H29年（2017年） ４月　事業採択

5 1,320 363 180 1,081 82%

事

業

経

過

完了予定

今回評価
R4 R6

(2022) (2024)

変更理由・内容
（概要）

（１）地権者との調整により管路の配置ルートを見直したことによる事業量・事業費の増。（２）掘削土のストックヤー
ドの変更に伴い運搬距離が増加したことによる事業費の増。（３）道路管理者との協議により交通安全対策の実施による
事業費の増。（４）管路の埋設位置の変更伴う整備単価見直しによる事業費の増。（５）自然増、消費税改正による事業
費の増。（６）積算基準の改正による事業費の増。（７）隣接する道道改修工事との施工時期の調整による事業工期の延
伸（3年）

(2017) (2017) (2021)

３.事業効果を
  及ぼす地域・対
象

●　陸別町
　　受益面積　605ha、受益戸数　16戸
　　老朽化した施設を改修することで、営農用水の安定供給が期待される。

H29 H29

(2017) (2017)



（１）事業実績及び今後の計画
H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

　　N=1箇所 　N=1箇所

L=11km L=5km

（２）進捗状況

合計（Ｃ）

　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。

　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。　　　

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する住民の動向

（３）その他の課題

２.事業効果

費用の内訳（百万円）

合計（Ｂ） 2,794 2,495

Ｂ／Ｃ 前回算定年度　　：平成28年（2016年度）【事業採択時】
前回算定時B/C　：1.31
変更理由　　　　：

R4現在

207

４.関連する事業

事 業 名 事業主体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容
上陸別地区営農用水配水管路整備事業 陸別町

Ⅳ　事業の実施状況

H30～R8 121 配水支線新設、給水管路整備

１.進捗状況

施工（工種）区分 工事内容 進捗状況 事業費（百万円）

営農用水施設 施設　2箇所

用地費及補償費 電柱移設・用地買収 32% 26

管路　16km

測量設計費 調査・設計 90%実施設計等

用地買収・電柱移設等

191

1,103

備考

項目 R4現在 項目 R4現在
●「農村生活環境整備費用対効果分析マニュアル（農林
水産省H20）」及び「土地改良事業の費用対効果分析
マニュアル」（農林水産省H30改正）に基づき算出
●経済効果の合計と費用の合計は、「工期＋40年」の
累計で算出しR３年度に現在価値化している。
●費用の合計は現在価値化しているため事業費と異な
る。
●営農用水施設と接続する施設等にかかる費用を「関連
施設」として計上している。
●算定年度はR３年度（2021年度）

営農経費節減効果

他の隣接工事との施工時期の調整により事業工期は延伸しているが、営農用水施設（配水管路、施設）の整備は予定どおり進捗し
ており、今後の実施に当たって特に大きな支障はない。

b 　a：概ね予定どおり実施している。　　b：事業計画・期間等を変更し実施する。
　c：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

2,822 営農用水 1,496

維持管理費節減効果 △ 235 関連施設 999

生活用水確保効果

経済効果の内訳（百万円）

1.11

・事業費の増額に伴う費用の増加
・算定年度変更による諸係数、単価の入れ替えに伴う精査
・営農経費節減効果の人件費・機械経費に係る単価の入れ替えに伴う便益の増

２.事業を
 推進する
 上での課題

●　施工時は低騒音、排出ガス対策型の建設機械の使用により自然環境への影響を低減する。
●　計画管路は、道路敷地など既存の公共用地を活用することにより、樹木の伐採量を必要最小限とする。

●　十勝総合開発期成会から事業の早期完成に向けて毎年度要望が出されている。

●　特になし

Ⅴ　評　　価

３.コスト
  縮減など
  の取組

取組の項目 取組内容 縮減額（百万円）

施工の最適化 再生アスファルト合材の使用 5

１.必要性

●老朽化した管路やバルブ類の破損・漏水により、取水停止や断水が発生し、酪農・畜産農家への営農用水の安定供給に支障を来
していることから、老朽化した営農用水施設を改修し、地域の酪農畜産経営の安定化を図る。
●事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。

a

82%



補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  （単位：百万円）

　事業経過

Ⅵ　備　　考

１.評価履歴

【評価結果】

・事前評価：該当なし
・再評価　：該当なし

【特記事項】

当該年度
事業費

累計事業
費(b)

進捗率
(b)/(a)

２.その他の
  取組事項

３.事業達成
 の見込み

採択時点から事業期間を3年延伸しているが、事業の必要性に変化はないほか、事業を推進する上での課題等もなく、採択時点から
大幅に事業が進捗していることから、予定年度の事業達成が見込まれる。

a a：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。　b：課題はあるものの達成は可能である。
c：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

４.対処方針

現時点で想定可能な見直しを全て行っており、今後は順調な進捗が見込まれ、残りの事業期間内での事業達成が十分に可能な他、
B/Cは1.11となっていることから、令和6年（2024）年度の完成を目指し事業を継続する。

a ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更
の有無 有

事業内容変更
の有無 有

総事業費変更
の有無 有

(2021)

再評価 事業採択 着手 評価年度 変更年度

事前評価
又は当初

H29 H29

(2017) (2017)

1,320 180 1,081 82%

経

過

年

数

　事業費

完了予定
総事業費

(a)

1,099

H33
700

R4 R3

変更①

R6

R4

(2022) (2021) (2024)

(2020) (2022)

R2H29 H29

(2017) (2017)

変更理由・内容

変更①（第1回計画変更）：総事業費・事業内容・事業期間の変更
　　　　・導水管路及び配水管路について、地権者との調整により管路の配置ルートを見直したことに
　　　　　よる事業量・事業費の増。
　　　　・管路の埋設位置変更に伴う整備単価見直しによる事業費の増。
　　　　・工事に伴う環境影響調査（振動調査）を実施することによる事業費の増。
　　　　・自然増及び消費税率（８％→１０％）の改正による事業費の増。
　　　　・積算基準の改正による事業費の増。
　　　　・配水管路の一部において、道道改修工事後に施工する予定であったが、改修工事の遅延により、
　　　　　施工年度が延期したことによる本地区の完了予定年度の延伸（１年）

変更②（第2回計画変更・R4.8.1時点）：事業期間・総事業費の変更
　　　　・掘削土のストックヤードが遠方に変更となったことによる事業費の増。
　　　　・道路管理者との協議により交通安全対策の実施による事業費の増。
　　　　・仮設道路の設置による事業費の増。
　　　　・自然増による事業費の増。
　　　　・配水管路の一部において、道道改修工事後に施工する予定であったが、改修工事の遅延により、
　　　　　施工年度が再度延期したことによる本地区の完了予定年度の延伸（２年）

5変更⑩

変更⑧

変更② １回目

変更③

変更④

変更⑨

変更⑥

変更⑦

変更⑤
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	06-06 
	06-06 （容量圧縮）

