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【アウトカム】　等

Ⅱ　公共事業評価経過                                                       

（１）事業実績及び今後の計画

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
12台

L=11,632m L=6,343m

A=55ha A=110ha

実施設計等 工事数量算定

用地買収・電柱移設 用地買収・電柱移設

（２）進捗状況

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

事 業 種 別 道営土地改良事業費（農地整備事業（経営体育成型）） 地区名 扇山南
おうぎやまみなみ

市町村名 富良野市

市町村

（様式3）

令和３年度（2021年度）公共事業再評価調書 基準年月日 令和３年８月１日

調 書 番 号 06-04 所 管 部 農政部
作成責任者 農政部農村振興局農地整備課長　磯嶋　光世

担当係 水田整備係（内）27-568

その他 12.5%

1,696 1,002 386
事 業 費 3,084 百万円 負 担 割 合

55.0% 32.5%

事業目的・目標

●水稲および転作作物の生産性向上を図る。
●農作業効率の向上および水管理の合理化により労働時間
の縮減を図る。
●担い手への農地集積を図る。
●事業実施により安全・安心な食の生産をささえる。

事 業 概 要

　本地区は空知川、布礼別川沿いに広がる水田地帯で、区画整理により現況30aの区
画を1.5ha程度に大区画化する区画整理とあわせて、排水不良を改善するための暗渠
排水や排水路の改修整備、転作作物の生産性向上のための客土の整備を一体的に行
う。

工 事 費 内 訳

受益面積　243ha　→　267ha （百万円） （百万円）

受益戸数　33戸　→　28戸 前回評価

66 249

今回評価

○用水路　0　→　末端散水施設 12台 0 179

○暗渠排水　36ha　→　0ha

○区画整理　55ha　→　165ha 241 1,089

101 0

○客土　22ha　→　0ha 49

総合計画での
位置付け

施策名 農業農村整備の推進 総合計画：大項目 経済・産業

総合計画：中項目 農林水産業の持続的な成長 総合計画：小項目 　潜在力のフル発揮で地域の経済・社会を支える農業・農村づくり

施策目標

0

○排水路　20,167ｍ　→　17,975m 1,078

●事業実施前（H26年（2014年））の担い手農地利用集
積率（受益面積のうち担い手が耕作する面積の割合）は
97.7%だが、本事業を実施することにより事業完了翌年
には100.0%と上昇が見込まれる。

計 1,300 3,084

○測量設計費 260 489

○用地補償費　電柱移設 52本→90本 ほか

地域の個性や創造力を活かした農業・農村の持続的発展に
向けて「いのちの源「食」の生産をささえる」「多様な担
い手と地域をささえる」「豊かな農村環境をささえる」の
３つを整備の基本方針とし、地域の実情に即した生産基盤
等の計画的な整備を進める。

関連する指標
食料自給率（カロリーベース）
令和7年度（2025年度）　目標値：258％

（単位：百万円）

評価年度 完了予定 進捗率(b)/(a)

423

道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b)

(2020)

H32
1,300

前回評価

経
過
年
数

事

業

費

総事業費(a)

H27 H27

H27 H27

(2015) (2015)
6

２．事業検討の手続
（住民ﾆｰｽﾞの把握等）

●　H22年(2010年)5月　富良野土地改良区から上川総合振興局に調査計画を要望
●　H25年(2013年)4月　総合振興局で地域の整備要望を踏まえ調査を開始
●　H26年(2014年)3月　土地改良法に基づき事業申請
●　H28年(2016年)1月　事業採択

3,084 1,002 549 1,787 58%
(2021) (2024)

今回評価
R3 R6

変更理由・内容

(1)区画整理について、整備要望が見直され整備内容を再検討したことによる事業量、事業費の増　(2)暗渠排水及び客土について、区画整理への移行したことによる
事業量、事業費の減　(3)用水路について、末端散水施設の整備を追加したことによる事業量、事業費の増　(4)排水路について、流末桶門の敷高不足が確認され整備
が必要となったことによる事業費の増　(5)事業量、事業費の増に伴う完了予定年度の延伸　(6)排水路について、現地確認により整備延長が減となったことによる事
業量、事業費の減　(7)区画整理について、暗渠排水掘削機種の変更に伴う事業費の増　(8)資材及び労務単価や消費税率の上昇による事業費の増　(9)積算基準の改
正による事業費の増

Ⅲ　事業採択前の状況

１．事業採択に至る
　経過と背景

　本地区は昭和40年代からのほ場整備事業により現在のほ場区画が形成されたが、これ以降は用水路のみの整備となっていることから、暗渠排水や排水路は
老朽化による機能低下が著しく、また一部ほ場では作土厚が不足しており、排水不良や作土不足のため転作作物の生育不良が生じ、加えてほ場が小区画である
ことも相まって大型機械による農作業の支障となっていることから、暗渠排水、排水路の整備とともに、客土による作土厚の確保、大区画ほ場の整備が必要と
なり水稲と転作作物の生産性向上を図るために、富良野土地改良区より事業採択に向けた要望がされた。

事

業

経

過

事業採択 着手

事前評価
又は当初 (2015) (2015)

３．事業効果を及ぼす
　地域・対象

●　富良野市
　　受益面積243ha、受益戸数33戸

４．関連する事業
事 業 名 事 業 主 体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容

Ⅳ　事業の実施状況

１．進捗状況

施工（工種）区分 工 事 内 容 進捗状況 事業費（百万円）

用水路 末端散水施設 N=12台 11% 179

排水路

測量設計費 調査・設計 84%

用地費及補償費 用地買収・物件補償 80%

L=17,975m 78% 1,078

区画整理 28% 1,089

排水路の整備を先行し、地区西側のほ場から順次整備を完了させてきている。
事業量、事業費の増に伴い事業期間の延伸をしているが、事業はおおむね予定どおり進捗しており、今後の実施にあたって特に大きな支障となるものはない。

ｂ
ａ：概ね予定どおり実施している。
ｂ：事業計画・期間等を変更し実施する。
ｃ：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

経済効果の内訳（百万円） 費用の内訳（百万円） Ｂ／Ｃ 備 考

249

489

1,355

1,245 区画整理 1,627

維持管理費節減効果 △ 85 関連施設 2,073

A=165ha

合計（Ｂ） 7,623 合計（Ｃ） 5,055 1.50

前回算定年度　　：H25年度（2013年度）【事前評価】
前回算定時B/C　：1.41
変更理由　　　　：

・事業費の増加に伴う総費用の増加
・受益面積、区画整理面積の増による総便益の増加
・効果算定手法が確立された国産農産物安定供給効果の追加による総便益の増加

項 目 R3現在

国産農産物安定供給効果 856

項 目 R3現在

作物生産効果 5,607 農業用用排水施設

R3現在

２．事業効果

23

取 組 の 項 目 取 組 内 容 縮減額（百万円）

施工の最適化 区画整理整地工において、表土厚が十分に確保されている一部ほ場で突き均し工法を採用した。
３．コスト縮減
　などの取組

・「土地改良事業の費用対効果分析
マニュアル」（農林水産省H30改
正）に基づき算出
・経済効果の合計と費用の合計は、
「工期＋40年」の累計で算出しR2
年度に現在価値化している。
・費用の合計は現在価値化している
ため事業費と異なる。
・農業用用排水施設と接続する上位
用排水施設等にかかる費用を「関連
施設」として計上している。
・維持管理費節減効果は、現施設の
維持管理費に対して、再整備した場
合の維持管理費の増減及び事業を実
施せず現施設がなくなった場合の維
持管理費の増減の合計により、マイ
ナスとなる。
・算定年度はR2年度（2020年
度）

営農経費節減効果



（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する住民の動向

（３）その他の課題

補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  

再評価

Ⅴ　評　　価

１．必要性

●地域農業を取り巻く現状と課題に変化はなく、これらに対応するための農業基盤整備の必要性に変化はないため、早期事業完了を目指す必要がある。

ａ
　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。　　　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

２．事業を推進する
　上での課題

●本地区は、富良野市が作成した田園環境マスタープランにおいて環境配慮区域に位置付けられている。
●本地区の排水の流末となる空知川は、田園環境マスタープランによる調査でトゲウオ類の生息が確認されており、施工に当たっては汚濁水流出防止対策を行
うなど、地域の生態系との調和に配慮した環境保全対策について、環境情報協議会へ提案し意見を求めている。
※直近の評価以降の状況変化はない。

●事業着手以降毎年、扇山地区道営土地改良事業促進期成会を通じて整備促進の要望が行われている。

●特になし

３．事業達成の
　見込み

今後の事業実施に当たって特に大きな支障や課題はないが、予定年度での完了に向けて今後は要望どおりの予算を配当する必要がある。

ａ
ａ：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。

ｂ：課題はあるものの達成は可能である。

ｃ：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

左記以外の変更

無 有

Ⅵ　備　　考

１．評価履歴

事前評価：　平成25年度（2013年度）評価　　評価結果：　要望を行うことは妥当　　B/C=1.41
再評価　：　該当なし

４．対処方針

事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、令和６年度（2024年度）の完成を目指して事業を継続する。

ａ ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更の有無 有 事業費変更の有無 有 事業内容変更の有無
目的・規模等に係る変更

２．その他の取組
　事項

（単位：百万円）

事

業

経

過

事業採択 着手 変更年度 完了予定

経

過

年

数

事

業

費

H32
1,300 423

総事業費(a) 道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b) 進捗率(b)/(a)

(2015) (2015) (2020)

変更①
H27 H27 H36

事前評価
又は当初

H27 H27

H27

(2015)
2,700 878

(2015) (2015) (2024)

3,084 1,002
(2020) (2024)

変更②
R2 R6

3,084 1,002 549 1,787 58%
(2021) (2024)

変更③ 1回目
R3 R6

変更④

変更⑤

変更⑥

変更⑦

変更⑧

変更⑨

変更理由・内容

変更①：事前評価から採択申請までに生じた変更
　　　　・用水路について、作業労力の軽減と作物生産性向上に向け末端散水設備の整備を追加したことによる事業量、事業費の増
　　　　・農業情勢の変化や地域課題を背景に事業計画を見直したいとの地元要請を受け、よりよい計画内容を再検討したことによる
　　　　　区画整理事業量、事業費の増
            ・暗渠排水及び客土について、大区画化の要望があったことに伴い区画整理へ移行したことによる事業量、事業費の減
　　　　・排水路について、流末樋門の敷高不足が確認され整備が必要となったことによる事業費の増
　
　　　　事業期間の延伸
　　　　・事業量、事業費の増に伴い、施工期間を再検討したことによる完了予定年度の延伸

変更②：事業量、事業費の変更
　　　　・排水路について、暗渠排水落ち口高が確保されているため整備が不要となったことによる事業量、事業費の減
　　　　・区画整理について、礫や埋木等が確認された一部ほ場において暗渠排水掘削機種を変更したことによる事業費の増
　　　　・資材及び労務単価や消費税率の上昇による事業費の増
　　　　・積算基準の改正による事業費の増

6変更⑩
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