
高進捗率・主要工事完了地区一覧表
上段：前回評価 （様式６）
下段：今回評価（令和７年６月27日現在）

事業 完了

資料3 採択 予定

R3 R5 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(2021) (2023) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

区画整理 A=41ha 98% 1,365 26

測量設計費 100% 167 0

用地補償費 100% 15 0

換地費 54% 54 25

計 1,601 51

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

区画整理 A=60ha 99% 1,111 14

測量設計費 100% 14 0

用地補償費 25% 4 3

換地費 90% 41 4

計 1,170 21

2

1,270

1,220

農政部
道営土地改良事業
費
（農地整備事業
（経営体育成
型））
西南中央３
（滝川市）

97%

○受益面積　60ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排
水路、農道、整地工、暗
渠排水） A=60ha

○受益面積　60ha
○受益戸数 7戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排
水路、農道、整地工、暗
渠排水） A=60ha

前回
評価
年度
・区分

年 度 別 進 捗 状 況
変更②

・変更年度
・変更概要等

工 事 内 容 等 事業費
（百万円）

変更①
・変更年度
・変更概要等

進捗
状況

備考

計画変更（直近2回） 事 業 の 実 績 ・ 予 定 及 び 進 捗 状 況

高進捗
率

残事業費
（百万円）

920

1,601

1

(2026)

(2027)
R9

(2020)
R2

R8

農政部
道営土地改良事業
費
（農地整備事業
（経営体育成
型））
幌内沢
（厚真町）

○受益面積　39ha
○受益戸数 9戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排
水路、農道、整地工、暗
渠排水） A=39ha

-

-
-

H40

高進捗
率

・区画形状見直し
による施設配置変
更に伴う整備内容
の増（６４百万
円）
・資材及び労務単
価等の増（５８百
万円）
・震災被害におけ
る復旧計画に基づ
いた整備内容見直
しによる増（４８
０百万円）
・既存資料活用に
よる減（４０百万
円）

・区画形状見直し
による施設配置変
更に伴う整備内容
の増（８１百万
円）
・資材及び労務単
価等の増（７６百
万円）
・土質条件変更に
伴う工法の変更に
よる増（４５百万
円）
・軟弱地域におけ
る仮設工法の変更
による増（７３百
万円）
・電柱及び水道移
設不用による減
（４５百万円）

(2028)

(2020)
R2

事前

H30
(2018)

整理
番号

19

6

R10
(2028)

総事業費
（百万円）

○受益面積　41ha
○受益戸数 6戸
○整備工種
・区画整理（用水路、排
水路、農道、整地工、暗
渠排水） A=41ha

97%

所管部
事業種別
地区名

（市町村名）

事業経過

事 業 内 容
進捗率
（%）

A=41ha 附帯工１式

A=60ha 附帯工１式

資料６

1
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事業 完了

資料3 採択 予定

前回
評価
年度
・区分

年 度 別 進 捗 状 況
変更②

・変更年度
・変更概要等

工 事 内 容 等 事業費
（百万円）

変更①
・変更年度
・変更概要等

進捗
状況

備考

計画変更（直近2回） 事 業 の 実 績 ・ 予 定 及 び 進 捗 状 況

残事業費
（百万円）

整理
番号 総事業費

（百万円）

所管部
事業種別
地区名

（市町村名）

事業経過

事 業 内 容
進捗率
（%）

資料６

R4 R7 H26 ～ H29 ～ R4 R5 R6 R7 R8 R9

(2022) (2025) (2014) (2017) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

道路工　L=1.09km 100% 1,260 0

橋梁工　L=0.58km 100% 6,850 0

旧橋解体　L=0.6km 41% 4,024 2,367

測量設計費 99% 513 7

用地補償費 100% 320 0

計 12,967 2,374

3

建設部
道路改築事業費
（道路メンテナン
ス事業費補助）
増毛稲田線
（深川市、妹背牛
町）

延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km

延長　L=1.67km
道路工　L=1.09km
橋梁工　L=0.58km (2027)

(2014)
H26

主要工
事完了

10,600

●全体事業費
・河川協議等
による仮設工
の変更に伴う
増額(319百万
円)
・盛土工の運
搬費や購入費
の増額(524百
万円)
・資材や労務
単価の上昇、
消費税の変更
に伴う増額
(226百万円)
・環境調査等
の増額(150百
万円)
●事業期間
・河川協議に
おいて、橋梁
解体の工事工
程を見直した
ことに伴い事
業期間を延伸
(２年延伸)

R912,967 82%

R4
(2022)

●全体事業費
・工事用道路
について敷砂
利から敷鉄板
への変更によ
る増額(360百
万円)
・資材や労務
単価の上昇、
消費税の変更
に伴う増額
(2007百万円)

再

42

R9
(2027)

L=1.09km

L=0.58km

2


